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RESUMO 
O presente Relatório de Estágio tem por objetivo apresentar o trabalho realizado no 
âmbito de um estágio curricular na empresa Zeugma - Tecnologia de Sistemas Industriais, 
S.A, enquadrado no Mestrado em Engenharia Eletrotécnica – Área de Especialização em 
Automação e Comunicações em Sistemas de Energia, do Instituto Superior de Engenharia 
de Coimbra. 
A globalização e o aumento da concorrência exigem aumentos de produtividade que 
obrigam as empresas a uma evolução e mudanças constantes, procurando a melhoria da 
eficiência dos seus processos, sem aumento dos custos. Essas mudanças normalmente 
implicam adaptações a novos processos de gestão que em geral apresentam necessidades 
de melhorias da qualidade de toda a informação de suporte à produção. 
A Zeugma é uma empresa que desenvolve soluções de automação industrial e que está 
em constante estado de melhoria. Neste âmbito foi identificada a necessidade de adaptar 
um novo sistema de gestão para suporte da produção de todas as máquinas, de modo a 
tornar mais eficiente o processo de gestão e planeamento da produção. Com este objetivo 
foi necessário desenvolver as estruturas de produto incluindo a sua codificação.  
Uma estrutura de produto integra todos os procedimentos, materiais e quantidades 
necessários para a fabricação de um determinado equipamento ou produto. Esta 
informação é distribuída de forma organizada e planeada por uma determinada 
hierarquia/árvore de produto em que todas as montagens/operações se encontram 
interligadas. Desta forma, quando é necessário produzir uma determinada máquina, a 
estrutura de produto permite que todo o processo seja executado de forma organizada, 
com baixo risco de erros e custos desnecessários. Para que seja possível criar uma 
estrutura é necessário definir uma codificação adequada a todos os produtos fabricados 
que deve ser adaptada ao tipo de negócio da empresa. A codificação define todas as 
submontagens associadas a um determinado produto, permitindo a ligação entre estas e 
toda a gestão e planeamento de um produto acabado. 
No trabalho desenvolvido ao longo do estágio procedeu-se à definição de um sistema de 
codificação para as montagens adaptado à empresa, assim como ao desenvolvimento das 
estruturas de produto, também designadas por listas de materiais. A codificação e listas 
de materiais desenvolvidas foram inseridas no software de ERP da empresa, inicialmente 
num projeto piloto e posteriormente integradas na produção regular de máquinas.    
Com a realização do projeto foram encontrados vários outros aspetos relacionados com a 
organização da informação da empresa que necessitavam de ser melhorados. A Estagiária 
participou nesses processos de melhoria incluindo a definição inicial de KPIs para a 
produção. Estes indicadores têm como objetivo o controlo das ordens de fabrico que 
tiveram origem nas estruturas de produto, permitindo melhorar todo o processo. 
 
Palavras-chave: Estrutura de Produto; Codificação; Lista de Materiais; KPI. 
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ABSTRACT 
This Internship Report presents and discusses the work developed during an Academic 
Internship, a component of the Master in Electrical Engineering - Automation and 
Communications in Energy Systems Specialization Area, taught at the Coimbra Institute 
of Engineering. The internship took place at Zeugma - Tecnologia de Sistemas 
Industriais, S.A. – Mafra, Portugal. 
Globalization and increased competition require productivity improvements that force 
companies to evolve and into a constant change, in order to improve the efficiency of 
their processes, without increasing the costs. These changes usually involve adaptation to 
new management processes that in turn require improvements in the quality of the 
information that supports the production activities. 
Zeugma is a company that develops industrial automation solutions and that is in a 
constant state of improvement. In this context, the need to implement a new management 
system, to support the production of all machines was identified. The objective was to 
improve the efficiency of the production management and planning process. For this 
purpose, it was necessary to develop product structures, including coding strategies.  
A product structure includes all procedures, materials and quantities needed to 
manufacture a particular equipment or product. This information is organized and 
distributed in a planned manner by a particular hierarchy/product tree in which all 
assemblies/operations are interconnected. Thus, when producing a particular machine, 
the product structure allows the entire process to run in an organized manner, with low 
risk of unnecessary errors and costs. To be able to create a structure, it is necessary to 
define a suitable coding for all manufactured products that must be adapted to the specific 
company business. The coding defines all subassemblies associated with a particular 
product, enabling a link between these subassemblies and all the management and 
planning of a finished product. 
In the work carried out during the internship period, a coding system for the production 
assemblies, adapted to the company, was defined, together with the development of the 
associated product structures, also known as bills of materials. The encoding and 
developed bills of materials were inserted into the company ERP software, initially 
through a pilot project and then integrated into the regular production of machines.  
During the development of the main coding and product structure definition work, several 
aspects associated with the quality of the company information were found, that needed 
to be improved. The student participated in these improvements, including the definition 
of production KPIs. These indicators are intended to control the production orders which 
originated in product structures, thereby improving the entire process. 
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1.    INTRODUÇÃO 
1.1 Enquadramento 
Ao longo dos anos, as empresas têm vindo a adotar diferentes estratégias de organização 
e de funcionamento. Devido à globalização do mercado, os projetos e o funcionamento 
de uma empresa são cada vez mais complexos, sendo por isso necessário desenvolver 
novas técnicas e tecnologia de poio ao processo produtivo.  
Um dos principais fatores que determinam o bom funcionamento de uma empresa é a 
utilização das Bill of Materials (BOM), ou seja, das Listas de Materiais. Uma Lista de 
Materiais pode parecer algo bastante simples, como sendo apenas uma lista que contém 
uma lista de todos os elementos necessários para a produção de algum componente ou 
equipamento. Contudo, como representado na Figura 1.1, uma lista de materiais contém 
informação que influencia todos os setores de uma empresa. As Listas de Materiais 
assumem especial importância quando inseridas no contexto das estratégias de 
desempenho e de objetivos de uma organização. 
 
Figura 1.1 – Sistema integrado centrado na Bill of Materials 
 
Numa empresa, todos os departamentos são influenciados e influenciam as BOMs. 
Qualquer alteração efetuada numa lista, por mais pequena que seja (apenas a alteração da 
quantidade de um material específico, por exemplo) irá influenciar todos os setores da 










2  Cláudia Alexandra Coimbra Serrão 
 
maior. Tal pode provocar graves consequências no bom funcionamento da empresa, 
sendo uma delas, e a principal, o prejuízo. Deste modo, as BOM são um dos pontos 
centrais que determinam um funcionamento eficiente e eficaz dos processos. 
1.2 Empresa  
A Zeugma - Tecnologia de Sistemas Industriais, S.A. é uma empresa 
que promove soluções de automação industrial de acordo com as 
necessidades do cliente. Trabalha em diversas áreas produtivas, tais 
como a indústria do papel, das embalagens, automóvel, aeroespacial 
e eletrónica. Executa todas as fases da elaboração de um projeto, 
desde a investigação e conceção até à sua finalização, incluindo 
testes e entrega ao cliente.   
Na indústria das embalagens e do papel a Zeugma desenvolveu uma gama de máquinas 
de alta performance. Na indústria automóvel e eletrónica cada vez mais se produzem 
produtos sempre diferentes e em quantidades reduzidas, que necessitam de soluções de 
automação especializadas. A Zeugma desenvolve sistemas de automação industrial, 
máquinas de soldadura por onda e de soldadura seletiva. Dispõe também de vários 
serviços de automação, tais como, análise energética, soluções de poupança de energia, 
auditorias e sistemas de produção. Efetua ainda a análise de investimentos industriais, 
desenvolvimento de software para Programmable Logic Controllers (PLCs), robôs, 
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) e Human Machine Interfaces 
(HMIs), assim como serviços associados a projetos e serviços de manutenção.   
1.3 Objetivos 
Este Relatório de Estágio descreve as atividades desenvolvidas no âmbito do estágio 
curricular do Mestrado em Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia 
de Coimbra e teve como objetivo geral consolidar os conhecimentos adquiridos durante 
a formação académica, assim como aumentar esses conhecimentos através da 
participação nas atividades de produção na empresa Zeugma,  
Na Zeugma foi identificada a necessidade de criar um novo sistema de codificação assim 
como estruturas de produto para melhorar a eficiência do processo produtivo. O 
prosseguimento deste objetivo coincidiu com o início do estágio tendo a Estagiária sido 
associada ao seu estudo e implementação. Assim o objetivo foi a definição de um sistema 
de codificação e estruturas de produto (também designadas por listas de materiais) para 
os produtos fabricados, para melhorar a eficiência do processo produtivo, em termos da 
gestão de projetos, da sua conceção e do seu desenvolvimento.  
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Outro desafio foi a elaboração de Key Performance Indicators (KPIs) para a Produção, 
com o objetivo de permitir que a empresa adquira rapidamente um conhecimento prático 
sobre o estado da sua produção, possibilitando, através da análise desses indicadores, 
adaptar o processo e introduzir medidas de prevenção para eventuais 
ocorrências/perturbações ao seu normal funcionamento.  
O presente trabalho foi desenvolvido durante oito meses nas instalações da Zeugma. Os 
orientadores da aluna foram o Professor Doutor Fernando Lopes e o Professor Doutor 
Inácio Fonseca. O Supervisor de Estágio na Zeugma foi o Engenheiro Raúl Espírito 
Santo. Foram desenvolvidas várias atividades de apoio à gestão e produção em paralelo 
com o trabalho principal associado à codificação e definição de estruturas de produto. Ao 
longo do mesmo período foi ainda realizado um trabalho de pesquisa bibliográfica como 
complemento ao trabalho realizado, tendo como objetivos um melhor desempenho das 
atividades e a preparação do presente relatório de estágio. 
1.4 Organização do Documento 
Este Relatório de Estágio encontra-se dividido em sete capítulos. A divisão foi efetuada 
com o objetivo de permitir ao leitor uma melhor compreensão dos temas envolvidos nas 
atividades realizadas no decorrer do estágio, assim como demonstrar a importância desses 
temas para o mesmo. Assim, procurou-se que na sequência do documento não sejam 
omitidos pontos importantes que possam ser necessários para a compreensão de secções 
posteriores. O relatório apresenta inicialmente uma análise mais teórica relativa aos temas 
do trabalho, seguida de uma descrição das atividades mais práticas, associadas às 
atividades em que a Estagiária esteve envolvida no decorrer do estágio, finalizando com 
uma conclusão e algumas perspetivas de desenvolvimentos futuros. 
O primeiro e presente capítulo (Capítulo 1) apresenta uma introdução geral, descrevendo 
a importância e o impacto que o tema da codificação e da definição de estruturas de 
produto representam numa empresa. Faz também uma apresentação sucinta da empresa 
onde se desenvolveu o estágio. São ainda neste capítulo são apresentados os objetivos de 
estágio assim como a organização deste documento. 
O Capítulo 2 descreve a importância das listas de materiais/estruturas de produto nas 
empresas em geral, todos os aspetos que com elas se relacionam. Relaciona as listas com 
as estratégias de mercado em que podem estar envolvidas e apresenta a sua influência no 
sucesso destas estratégias. 
O Capítulo 3 apresenta informação detalhada relativa ao tema/objetivo principal do 
trabalho desenvolvido no estágio que é a Codificação. É apresentada uma introdução a 
este tema e uma abordagem a todos os procedimentos que esta envolve, a sua importância 
e as suas consequências.  
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No quarto capítulo (Capítulo 4) apresentam-se os projetos onde a codificação e as 
estruturas de produto desenvolvidas foram testadas e integradas em ambiente de 
produção, na conceção e produção de máquinas específicas. Esta integração foi 
concretizada na aplicação de Enterprise Resource Planning (ERP) da empresa. Neste 
capítulo apresenta-se a aplicação de ERP (cuja utilização envolveu mais de 90% do 
trabalho desenvolvido), um projeto piloto para uma máquina concreta que foi testado no 
software de ERP, e uma descrição geral dos projetos em que o novo sistema de 
codificação foi implementado pela Estagiária. Posteriormente, e tendo em conta o sucesso 
do teste, a codificação desenvolvida passou a integrar o projeto de todas as máquinas 
produzidas. 
De forma a melhor apresentar o conceito de estrutura de produto desenvolvido e todo o 
procedimento executado ao longo do estágio para cada máquina produzida, todo o 
processo é descrito detalhadamente para um exemplo de um projeto de uma máquina 
específica no Capítulo 5. A máquina em questão é uma solução industrial que se integra 
numa máquina principal da linha da Mercedes que trata das ignições. É apresentado todo 
o procedimento, desde a elaboração das listas de materiais, passando pelo 
desenvolvimento da estrutura de produto, codificação de todos os subassemblies, até à 
libertação e encerramento das ordens de fabrico. 
No Capítulo 6 são apresentadas atividades de melhoria dos processos da empresa ao longo 
do estágio, que se tornaram possíveis devido ao conhecimento e experiência adquiridos 
na atividade principal de desenvolvimento e introdução das novas estruturas de produto. 
São descritas as correções com o objetivo de melhorar a qualidade da informação na 
aplicação de ERP da empresa, são definidas regras para garantir a coerência e a qualidade 
da informação, é criada uma nova biblioteca de artigos e são programados alertas para o 
planeamento. É ainda estudada a definição de KPIs para a Produção sendo apresentado e 
analisado um exemplo realtivo aos tempos de produção, previstos e planeados. 
Finalmente, no Capítulo 7 são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido e 
algumas sugestões para trabalhos futuros. É feita referência aos objetivos que foram 
atingidos e aos pontos fortes do trabalho desenvolvido. São também descritas as 
condicionantes e dificuldades principais que surgiram no decorrer do estágio.  
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2. LISTAS DE MATERIAIS  
Uma Bill of Materials (BOM) é uma estrutura de informação fundamental em muitas 
empresas. A sua importância tem vindo a aumentar ao longo dos anos, tendo atraído uma 
especial atenção com o grande desenvolvimento recente da indústria de produção e das 
tecnologias de informação que lhe dão suporte.  
Também designada por estrutura de produto ou árvore do produto, uma lista de materiais 
exige cada vez mais que a sua informação seja de elevada qualidade e fiabilidade. Esta 
deve ter uma estrutura simples e eficiente, devendo englobar todos os processos e 
produtos e representar uma resposta às estratégias de negócio (Garwood, 2004) [1]. As 
listas contêm informação de todos os produtos/artigos utilizados em todos os setores e 
procedimentos de uma empresa que envolvam a produção dos produtos, deste a conceção 
até à fabricação.  
R.D. Garwood, começou a dar aulas sobre listas de materiais em 1972. Em 1995 afirma 
que as BOM têm sido o “Calcanhar de Aquiles” da maioria das empresas de produção [1]. 
A qualidade da informação é um fator essencial numa BOM, no entanto, a maioria das 
empresas não garante que as listas de materiais sejam completas e precisas, havendo, 
nestes casos, informação com falta de qualidade e uma má gestão das listas. Sendo a BOM 
um elemento integrado em todos os departamentos, a forma como esta é controlada e 
estruturada pode influenciar o sucesso da empresa. Se a lista de materiais corresponder 
aos requisitos necessários, pode permitir a redução de custos e de tempo de produção. 
Caso não corresponda poderá causar graves consequências [3]. 
Os requisitos técnicos para a definição de listas de materiais têm vindo a aumentar de 
acordo com as necessidades de cada empresa ao longo dos anos, o que poderá dar origem 
a diversas questões, tais como: 
· Como gerir as estruturas de produto? 
· Quantas estruturas serão necessárias? 
· Como é que as diferentes estratégias se podem refletir nas estruturas de produto? 
· Como simplificar uma estrutura de produto? 
· Como melhorar a precisão da informação? 
 
Segundo a American Production and Inventory Control Society, em 1992, uma estrutura 
de produto é uma lista constituída por sub-montagens, componentes intermédios (artigos 
compostos), matérias-primas e itens comprados e utilizados na fabricação e/ou montagem 
de um produto. Deve conter, não só as relações entre estes e as quantidades necessárias 
para a fabricação de cada item, como também as instruções de trabalho com as 
especificações necessárias para a produção de cada um deles [3]. Na sua descrição mais 
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simples uma BOM é uma lista que deverá conter todos os pontos/itens necessários para a 
fabricação de um determinado produto.  
Uma sub-montagem, muitas vezes mencionada como subassembly (da sua designação em 
Língua Inglesa), contém a sua própria lista de materiais. É um sub-produto que pertence 
à montagem do produto final. No entanto, este pode ser vendido ao cliente como um 
produto independente, ou seja, separado da montagem da máquina principal. Cada sub-
montagem apresenta diferentes materiais, operações e especificações, possuindo assim 
listas diferentes e consequentemente custos diferentes.  
Podemos então concluir que a estrutura de produto contém a descrição completa do 
produto, das matérias-primas e de todos os componentes necessários, bem como a 
sequência em que o produto é criado, apresentando uma hierarquia com todos os 
pormenores da sua constituição e todas as etapas da sua fabricação.  
2.1 Mercado 
As competências que diferenciam uma empresa da concorrência, nem sempre são as que 
se refletem na tecnologia dos produtos, mas por vezes são as que definem a forma como 
cada empresa exerce o seu negócio [1]. Existem várias estratégias de negócio que as 
empresas podem adotar como uma mais-valia, ganhando com estas vantagens 
competitivas. A estrutura de produto tem um papel importante em todas as áreas de 
negócio, sendo uma ferramenta vital para o bom funcionamento das empresas.  
A tecnologia de um produto pode ser, por vezes, facilmente comprada ou duplicada. No 
entanto, os processos de negócios inovadores e complexos são mais difíceis de imitar. Se 
uma empresa possuir a capacidade rápida de adaptação e personalização, conseguir 
responder num curto espaço de tempo e ter os materiais certos no momento certo, 
consegue obter uma grande vantagem competitiva [1]. Referindo mais uma vez a 
importância das BOMs, se estas forem devidamente estruturadas num negócio que se 
encontre em constante mudança, são um elemento essencial para atingir o sucesso de 
forma mais rápida e eficiente [1].  
O problema principal que as listas de materiais apresentam, é precisamente o facto de 
parecerem muito simples. Quando é feita a pergunta: O que é uma lista de materiais? 
Qualquer colaborador de uma empresa pode responder simplesmente: é uma lista de itens 
necessários para fazer algo. Contudo, uma BOM é mais do que isso. Esta indica que 
artigos ou matérias-primas são necessários, as quantidades de cada componente utilizado 
e tudo o que é essencial para a construção/produção completa de um determinado produto. 
Descrevendo de uma forma mais simples, apresenta a mesma importância que uma receita 
para um cozinheiro, mas com um valor bastante superior. Se a receita não apresentar as 
quantidades e os ingredientes corretos, o produto final não será igual ao produto desejado, 
nem será de tão boa qualidade, tendo como consequência o desagrado do cliente. Todas 
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as empresas/organizações possuem as suas listas de materiais, sendo que algumas podem 
chamá-las de receitas enquanto outras as apresentam como fórmulas. Todos estes termos 
possuem o mesmo significado principal, ou seja, os itens ou as matérias-primas que 
entram na fabricação de um produto. 
A estrutura de uma lista de materiais é uma ferramenta crítica em todas as empresas. 
Algumas apresentam um processo com elevada qualidade, mas outras não, o que pode 
resultar em graves consequências, tais como custos elevados. Processos de má qualidade 
são caros e não acrescentam nenhum valor para o cliente [1]. A qualidade engloba 
diversas componentes e não apenas a qualidade do produto. Esta pode ser definida como 
a conformidade entre todos os processos e as expetativas do cliente.  
As entradas para o processo das estruturas têm origem em muitos departamentos e 
funções da empresa e a saída do processo é a lista de materiais. Com o passar dos anos, a 
experiência e as exigências de qualidade acrescentaram valor ao processo (Figura 2.1). 
 
Figura 2.1 – Diagrama das BOMs [1] 
Cada empresa possui as suas próprias estratégias, bem como o seu próprio processo e as 
suas próprias listas de materiais. Pois uma lista deve ser definida de acordo com o tipo de 
negócio, projeto, organização e objetivos de cada empresa. As listas podem ser utilizadas 
para comunicação entre os colegas de trabalho e como ferramenta para a organização e 
planeamento de um projeto. 
Uma BOM permite às empresas conhecerem as suas necessidades globais, bem como as 
necessidades específicas de cada departamento, o que se torna complexo no caso das 
grandes empresas. Todos os funcionários utilizam as mesmas listas de materiais, sendo 
estas também usadas para ajudar a determinar rotinas e mesmo a melhor compreender 
como se fabrica o próprio produto. Ou seja, existem diferentes empresas/departamentos 
que utilizam a mesma lista de engenharia para diversas finalidades incluindo para 
fabricação do produto. Tal procedimento pode ter inconvenientes quando são feitas 
alterações numa das listas, uma vez que as ações necessárias para atualizar os sistemas de 
software e manter as listas em sincronismo requerem muito trabalho – e muitas vezes com 
pouco sucesso [1]. Esta falta de sincronização entre as listas pode custar muito dinheiro, 
pois múltiplas listas significam múltiplos processos e consequentemente custos 
excessivos.  
Uma estrutura de produto não apresenta nenhum padrão de estruturação na indústria. No 
entanto, a sua documentação engloba custos, tempos de planeamento, construção e 
serviços [1]. Para que o processo apresente elevado desempenho, deve responder a alguns 
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 A estrutura de produto deve ser precisa e devidamente estruturada: 
Inicialmente muitas empresas verificavam qual o material que existia em 
armazém e as suas necessidades futuras. Elaboravam uma lista de artigos que se 
encontravam em falta e aceleravam o processo de reposição dos mesmos – sistema 
informal.  
Hoje em dia, a maioria das empresas utilizam as listas num sistema designado por 
Enterprise Resource Planning (ERP), para calcular as futuras requisições, o 
material em falta e executar o planeamento dos procedimentos necessários, de 
modo a evitar que aquando da fabricação da máquina exista falta de material em 
stock – sistema formal. 
Um sistema formal como o ERP utiliza a lista de todos os artigos (“Lista Mestre”) 
para executar todo o planeamento e programação necessários para responder às 
exigências do cliente, identificando todas as partes individuais e essenciais para a 
fabricação de um produto. Pode ser eficaz na produção, refletindo contas precisas 
e o fluxo aerodinâmico presente em todo o fabrico. 
 Colocar apenas os níveis essenciais numa estrutura de produto: 
Muitos níveis na estrutura de um produto podem ser desnecessários. Quanto maior 
o número de níveis de uma estrutura, maior será o tempo necessário para o registo 
de tempos e o controlo dos materiais.  
A estrutura terá de ser bem organizada e planeada com antecedência de modo a 
evitar problemas posteriores e trabalhos desnecessários. Se uma máquina 
apresentar apenas uma montagem que poderá ser realizada em 1 hora, não 
necessita de vários níveis. Será apenas necessário apresentar um nível com uma 
ordem de trabalho. No caso de ter vários níveis os trabalhadores iriam desperdiçar 
tempo em registos e planeamentos desnecessários. Tal requereria muita 
comunicação e tempo para perceber as necessidades de cada departamento. Com 
apenas um nível, os custos são menores e existe uma maior segurança de dados. 
O que faz diferença no processo de empresas com grandes linhas de produção.  
 Customização em Massa: 
Os clientes exigem cada vez mais funcionalidades para os seus produtos, o que se 
traduz em mais especificações, exigindo por sua vez mais recursos e opções. Esta 
tendência pode fazer com que o número de artigos numa lista de materiais seja 
elevado, requerendo uma visão totalmente diferente do modo como a lista deve 
ser elaborada. É essencial que as listas possam ser reorganizadas e reconfiguradas, 
para poderem se adaptadas a cada cliente. 
A organização das listas torna-se completamente diferente quando a pressão 
exercida devido à competitividade requer mais recursos, opções e a capacidade 
para efetuar a produção em massa. 
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 Competitividade de Preços: 
A pressão exercida devida à competitividade dos preços tem impulsionado a 
necessidade de eliminação de custos desnecessários em determinados processos 
de uma empresa. Sendo a construção de uma lista de materiais considerada um 
processo, se esta não apresentar qualidade de informação, pode implicar custos 
elevados. Um processo com qualidade elevada corresponde às expetativas dos 
clientes, sejam eles internos e/ou externos. 
Quando se fala em má qualidade das listas está-se a referir à qualidade da 
informação que esta contém. A má qualidade conduz a desperdícios, podendo 
contribuir para a ocorrência de: 
· Faltas de material; 
· Entregas perdidas; 
· Elevado tempo de entrega; 
· Tempos de entrada de pedidos excessivos; 
· Excesso ou falta de material no inventário; 
· Reduzido controlo do processo; 
· Reivindicações de garantia; 
· Diminuição da qualidade do produto; 
· Fabricação com baixa eficiência. 
Os custos relativos a estas não conformidades são elevados. Tal pode acontecer 
devido aos custos e aos tempos de espera não serem facilmente detetados, sendo 
as oportunidades de redução destes por vezes subestimadas. 
2.2 Parâmetros das BOMs 
Existem máquinas simples que apenas justificam ter uma lista de materiais, sendo esta 
uma alternativa à resolução de alguns problemas referentes às BOMs. Uma só lista é 
designada em muitas empresas por “Master Bill” [1]. A lista de materiais é concebida e 
desenvolvida por parte da Engenharia, sendo que o Departamento de Produção estabelece 
como e quando o produto é produzido. Este último pode decidir a necessidade de se 
acrescentar, ou não, subassemblies como suporte para um procedimento/ produção mais 
eficiente. 
Quanto mais complexos forem os produtos mais complexo será o procedimento e a 
estrutura do mesmo. Uma única estrutura para um determinado produto, apenas 
acrescenta valor. Visto que um produto pode estar em constante mudança, havendo 
sempre alterações, seria muito difícil, se não mesmo quase impossível, manter a 
informação constante e atualizada no caso de existirem várias listas de materiais 
diferentes para um só produto.  
Uma BOM pode conter vários níveis, sendo a mais simples de dois níveis. Tendo um 
nível com as matérias-primas, operações e/ou os serviços necessários, e outro nível com 
o produto final [1]. Esta seria uma estrutura simples e adequada para máquinas/produtos 
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de pequenas dimensões, e que justifique ter apenas uma lista de materiais. No entanto, 
em muitos casos, a necessidade de planeamento e o controlo na produção obriga à criação 
de vários níveis. Tais níveis são constituídos por sub-montagens ou por itens intermédios 
que precisam de ter uma organização específica [3]. 
Todos os departamentos operam na mesma base de dados, o que leva a que todos os 
colaboradores da empresa utilizem a mesma “linguagem”. É impossível elaborar a 
estruturação e reestruturação de uma lista se as pessoas pertencentes à mesma empresa 
utilizarem vários termos dentro da estrutura. Alguns dos termos essenciais são: 
· Bill of Materials; 
· Part Number; 
· Engineering Drawing; 
· Parts List. 
Uma Bill of Materials como já foi referido anteriormente, é uma lista de artigos 
necessários para produzir/fazer um item “Pai”. Tal inclui vários itens, tais como, partes 
de componentes, materiais brutos, subassemblies, semiacabados e matérias-primas. 
Algumas indústrias referem-se à BOM como sendo o conjunto das especificações 
elaboradas por parte da Engenharia [1].  
O Part Number é um identificador único, numérico e identifica um e apenas um 
artigo/componente [1]. Basta um artigo poder apresentar cores diferentes, para que exista 
um número de peça diferente consoante a cor. Muitas empresas tratam os Part Numbers 
como um número infinito sequencial, não existindo nenhuma organização interna para os 
mesmos. No entanto, devem ser sempre definidas várias regras e métodos para a 
parametrização destes códigos [1]. Deste modo, todos os colaboradores falam a mesma 
“linguagem” utilizando sempre os mesmos métodos para a criação dos artigos. 
Algumas das regras básicas que devem ser atribuídas relativamente aos números das 
peças são: 
1. Todos os artigos, compras e produtos fabricados que têm de ser calendarizados, 
sendo necessário uma previsão específica ou requisitos especiais de compra, 
devem ter um número de peça que deve ser incluído na lista de materiais. 
Semiacabados, subassemblies, artigos compostos e produtos, todos eles, devem 
apresentar um código e ser incluídos na BOM. 
2. Quando uma parte da máquina é vendida em separado ou substituída, deve 
apresentar outro número/código de artigo mesmo que não seja fabricado ou que 
seja colocado em stock quando o produto final é produzido.  
3. Por vezes é necessário atribuir um código a um subassembly que apenas será 
utilizado uma vez ou que apresenta um tempo de montagem reduzido. Um 
subassembly que pertence a um conjunto dentro de outro subassembly e apenas é 
consumido em poucos minutos ou horas no produto final. Quando é elaborado o 
controlo de qualidade no armazém e é feito o inventário, estes tipos de 
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subassemblies devem ser sempre considerados e apresentarem um código. Tal 
código deve pertencer à lista de materiais. Em caso de não apresentarem, os 
artigos iriam ser consumidos e ocorreriam não conformidades. 
4. Quando o cliente devolve o produto para posteriores melhorias ou para a resolução 
de problemas, o produto poderá ser desmontado e montado novamente, poderá 
apresentar novas especificações e serão inseridos/ retirados alguns artigos, o que 
poderá levar, ou não, à existência de um novo subconjunto. Este novo subconjunto 
necessitará de um código e a sub-montagem modificada também apresentará um 
código diferente da anterior, pois levará outros artigos que não estavam presentes 
na outra BOM. Tal é necessário para a reposição e o consumo no armazém, bem 
como para consumo na parte da contabilidade, pois o custo será diferente. 
5. O departamento de engenharia, por vezes, desenvolve um subassembly ou um 
conjunto de artigos que são utilizados em várias partes da máquina. O tamanho da 
lista de materiais poderá ser minimizado utilizando apenas um código para este 
conjunto de artigos, o que facilita também a manutenção da lista nestes casos. 
Mesmo que este subconjunto não seja fabricado, poderá conter um código com 
diferentes especificações. Tais subconjuntos podem ser designados de artigos 
compostos ou por kits. Assim, em caso de haver necessidade de alteração num 
destes tipos de subassemblies, apenas uma lista irá sofrer alterações.  
Os part numbers não são apenas números - cada dígito possui um significado 
específico [1]. Quando alguém experiente olha para o código consegue dizer que tipo de 
artigo se trata. Tal irá ser explicado com mais detalhe no Capítulo 3.  
Uma das questões que se colocam é se o part number deveria ou não ser igual ao drawing 
number. Cada um deles apresenta propósitos diferentes. O número da peça é único e 
usado para identificar apenas esse item, enquanto o drawing number identifica a parte 
visual, ou seja, o desenho da peça para ser montada [1]. Caso fossem iguais iriam surgir 
vários problemas. 
O mesmo desenho pode ser utilizado em várias partes diferentes da máquina, podendo 
possuir as mesmas dimensões mas serem feitas de materiais diferentes. Um novo 
subassembly, ao ser criado, requer que seja criado um novo código, contudo, o número 
de desenho poderá ser o mesmo [1]. Por exemplo, num determinado artigo em que uma 
das tolerâncias é alterada, obriga a que seja criado um novo código para a peça, pois já 
terá especificações diferentes. No entanto, o desenho apenas necessita de ser alterado com 
uma nova versão, sendo praticamente o mesmo, não precisando de ter um número de 
desenho diferente. Deste modo, para que sejam evitados potenciais problemas é melhor 
considerar o part number e o drawing number em separado. 
As vantagens de considerar estes dois parâmetros diferentes inclui: 
· Números/códigos de artigos mais pequenos; 
· Menos erros nas listas de materiais; 
· Menos confusão; 
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· Menores emissões de erros nos materiais; 
· Menos desenhos – apenas um desenho pode corresponder a vários números de 
peças; 
· Um novo desenho não requer que também seja necessário um novo part number. 
Um engineering drawing é um desenho que auxilia a fabricação do produto. 
Frequentemente é onde a Engenharia apresenta as listas dos materiais que são necessários 
para cada montagem onde cada desenho apresenta a lista dos seus componentes. Tal 
permite que a informação seja rapidamente avaliada, tendo como referencia o desenho. 
No entanto, apresentar a BOM nos engineering drawings pode ser muito inconveniente 
para a empresa. O sistema Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing 
(CAD/CAM) é vantajoso e mais fácil de concentrar a informação, no entanto há que 
pensar nas suas desvantagens. No caso de haver algum problema ou alteração nas listas a 
empresa poderá ter de contratar algum projetista apenas para alterar as listas nos 
desenhos, pois é um processo moroso. Outro problema poderá ser o tamanho do 
CAD/CAM e a comunicação com a base de dados. Algumas tecnologias têm a capacidade 
de melhoria e de se interligar à base de dados da empresa, outras não - assim será difícil 
evitar futuras diferenças entre o sistema CAD e a base de dados. Contudo é uma 
informação vital para os engenheiros que esta esteja contida nos subassemblies. 
 Existem duas formas que poderão facilitar este método. Uma será remover a lista de 
materiais do desenho e transferi-la, com todas as especificações, para um ficheiro 
apropriado para todas as listas de materiais que pertencem ao mesmo produto. 
As vantagens de apresentar todas as listas de materiais num ficheiro à parte, fora dos 
desenhos, permitem: 
· Menores tempos e trabalho para manter as listas uniformes; 
· Menores custos. 
Uma parts list é uma lista de materiais com apenas um único nível. Quando são criadas 
pela Engenharia não incluem os códigos dos subassemblies ou as requisições necessárias 
para o fabrico do produto. Contêm apenas os componentes que são necessários como uma 
lista individual para cada subassembly.   
Existem muitos outros elementos que devem ser considerados e que estão incluídos numa 
BOM. Um tipo de elementos que podem pertencer a uma estrutura de produto são os 
subassemblies “fantasma”. Esta “ferramenta” permite simplificar a estrutura - em termos 
de planeamento quanto mais simples e organizada esta for melhor será para toda a 
empresa. Os subassemblies fantasma são considerados pela Engenharia iguais aos outros 
subassemblies e com as mesmas especificações que uma montagem normal. No entanto, 
para a Produção e para os gestores de projeto, por motivos especiais, são considerados e 
tratados de modo diferente.  
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Existem alguns fatores que obrigam a que o subassembly seja fantasma, sendo os 
principais: 
· Reduzido tempo de montagem; 
· Poucos materiais. 
Algumas máquinas apresentam poucos subassemblies e por vezes, devido a questões de 
planeamento é necessário juntar as montagens numa só, ou seja, apresentar apenas uma 
BOM. Por exemplo, em vez de termos duas listas de materiais, considera-se uma destas 
como sendo uma lista fantasma, e colocam-se todos os materiais/componentes das duas 
montagens numa só lista [1]. Existem várias designações para os subassemblies fantasma, 
contudo ao longo do relatório serão sempre referenciados como “fantasma”.  
Um subassembly fantasma pode: 
· Existir em qualquer nível da estrutura; 
· Identificar um artigo/grupos de partes que não são usualmente consideradas como 
subassemblies; 
Embora algumas montagens possam ser consideras como subassemblies individuais, na 
maioria dos casos, existem subassemblies que são produzidos em pouco tempo e que não 
justificam os trabalhos extras para a criação desta necessidade. Assim, como não são 
considerados como sendo uma necessidade à parte, são especificados como sendo 
fantasma. 
Antes de ser elaborada uma lista/estrutura de produto é necessário identificar o que deve 
ser incluído. Tudo o que tem de ser planeado calendarizado e que faça parte do produto, 
deve ser introduzido na estrutura. Isto é: 
· Material para embalamento da máquina; 
· Manuais; 
· Fabricação das sub-montagens; 
· Hardware (parafusos, anilhas, porcas, etc.); 
· Materiais semiacabados; 
· Intermediários; 
· Matérias-primas; 
· Ferramentas da produção/auxiliares; 
· Referência dos materiais e desenhos dos mesmos. 
Quando um produto necessita de muitos subassemblies para ser produzido este irá 
apresentar uma estrutura muito grande, podendo apresentar níveis da estrutura e mesmo 
subassemblies desnecessários, e que poderão ser tratados como fantasmas. Se tal não for 
feito, estes níveis e subassemblies extra requerem tempos desnecessários, com várias 
operações que poderiam ser evitadas, apresentando desvantagens para a empresa. 
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2.3 Planeamento da Produção 
O planeamento e a calendarização de um produto são efetuados após a empresa receber 
uma encomenda do cliente. Ou seja, o produto apenas é planeado e produzido consoante 
a data de entrega pretendida, determinada pelo cliente.  
Contudo, antes de uma encomenda ser efetuada existem vários procedimentos que devem 
ser executados com antecedência. Um procedimento poderá ser, por exemplo, o 
inventário. A BOM obriga a que seja executado previamente um inventário rigoroso, pois 
todos os artigos que existem em armazém e em qualquer parte da empresa devem estar 
identificados, contabilizados e toda esta informação deve estar atualizada no sistema da 
empresa. Apenas deste modo é que todo o planeamento para qualquer produto será feito 
corretamente sem que a empresa fique prejudicada.  
Em caso de ocorrer uma encomenda para um determinado produto e apresentar uma data 
de entrega muito próxima da data em que foi feita a própria encomenda, ou seja, se houver 
um curto intervalo de tempo para a fabricação do produto, todo o procedimento terá de 
ser executado da forma mais eficaz possível e sem prejuízos. Se todos os materiais 
disponíveis na empresa estiverem devidamente identificados e contabilizados, o 
procedimento poderá decorrer sem falhas. Nesse caso, após ser lançada a encomenda, o 
sistema irá automaticamente verificar todos os artigos que são necessários para a 
montagem desse produto, passando de seguida a informação dos artigos que estão em 
falta, incluindo as quantidades que devem ser compradas. Caso a informação em sistema 
não estiver correta ou os artigos forem mal contabilizados, poderão ser comprados 
componentes a mais sem necessidade, conduzindo a gastos desnecessários. 
Perante esta possibilidade, uma empresa precisa de adotar estratégias prévias de 
planeamento. Quando for necessário efetuar o planeamento de um produto com base na 
data prevista de entrega ao cliente, o planeamento terá de ser imediatamente efetuado de 
forma correta. 
Todo o planeamento de um produto deve ter em conta determinados requisitos. Por 
exemplo, a data de entrega de todos os materiais em falta tendo em conta o espaço de 
tempo que o fornecedor os consegue disponibilizar, bem como a disponibilidade dos 
recursos de trabalho necessários. Os artigos que dependem de fornecedores externos 
devem ser bem analisados e parametrizados consoante o espaço de 
entrega/disponibilidade dos mesmos e os custos. 
Uma vez que os diferentes semi-fabricados são necessários em tempos/datas distintas, 
cada subassembly deve ser planeado de acordo com a data em que este é necessário e a 
duração dos tempos de trabalho que exige. 
Uma BOM apresenta uma forma hierárquica, em que o nível superior representa o 
produto acabado, o qual pode ser um subproduto ou o produto completo. Na Figura 2.2 
apresenta-se um exemplo da estrutura de uma BOM. Supondo que o cliente faz uma 
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encomenda para a data X. Para que o produto final esteja finalizado é necessário executar 
a montagem dos “filhos”. Este necessita do semi-acabado A, que precisa de três dias para 
ser finalizado, mas para os trabalhos serem iniciados, este, por sua vez, precisa do 
subassembly A1 e do subassembly A2. Visto serem precisas duas montagens do 
subassembly A1 e quatro do subassembly A2, estes podem apresentar datas de início de 
montagem diferentes. O semi-acabado A deverá ter uma data planeada Y para cumprir 
com a finalização do produto na data X e o semi-acabado B, por sua vez, poderá 
apresentar outra data de início consoante o número de dias necessários para a sua 
fabricação e a data de disponibilização de todos os artigos necessários. A data de 
requisição dos componentes é calculada com base na data em que os fornecedores 
conseguem disponibilizar os mesmos. 
Perante este exemplo, pode-se verificar a importância do planeamento numa estrutura de 
produto e o impacto que este pode ter para que a data pretendida de finalização do projeto 
seja concretizada. 
 
Figura 2.2 – Exemplo de uma estrutura de produto 
O diagrama da Figura 2.3 apresenta algumas das influências internas e externas da BOM. 
Sendo, ou não, um novo projeto, o produto apresenta sempre um plano para a sua 
conceção. A BOM, como se pode verificar, é a principal entrada para o software de 
Manufacturing Resource Planning (MRP) [2]. 
De acordo com as especificações do cliente, o produto pode ser alterado e terá de ser feito 
um novo planeamento dos materiais, sendo necessário efetuar todas as alterações 
necessárias à estrutura do produto. Posteriormente, será efetuado o planeamento ou 
replaneamento do projeto, consoante a data pretendida de entrega do produto ao cliente e 
as datas de chegada dos materiais necessários às instalações.  
As listas de materiais desenvolvidas pelo Departamento de Engenharia contêm todos os 
artigos e componentes essenciais para a montagem do produto, apresentando os mesmos 
divididos por subassemblies. Estes devem disponibilizar todos os artigos necessários, 
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Figura 2.3 – Influências nas listas de materiais 
As alterações são sempre feitas pelo Departamento de Engenharia. Embora o cliente 
pretenda que existam determinadas alterações técnicas, o Engenheiro também pode achar 
que outras são necessárias, e assim introduzir outras alterações à lista de materiais. Deste 
modo podemos ter duas entradas diferentes a influenciar as BOMs: a resposta do cliente 
e as alterações feitas ao produto por parte da Engenharia. 
Qualquer produto de uma empresa terá de ser bem planeado. As datas pretendidas por 
parte do cliente irão influenciar todos os prazos de funcionamento da empresa, inclusive 
os prazos de entrega dos materiais, bem como as datas de conclusão dos trabalhos por 
parte da Engenharia. Em caso de atraso de algum departamento, poderá comprometer 
todas as outras datas de finalização de trabalhos referentes aos outros setores. 
Outro elemento que está incluído no planeamento e com a mesma importância são os 
custos associados a todo o tipo de atividade dentro e fora da empresa. Todos os materiais 
também terão de ser planeados e negociados consoante os custos que a empresa terá para 
a obtenção dos mesmos. Tal aspeto não se encontra representado no diagrama da Figura 
2.3, no entanto estes custos poderão ser uma das influências que as BOMs podem sofrer. 
No Departamento de Compras poderão surgir novas alterações consoante a negociação 
feita com o fornecedor. Embora o componente/artigo seja fisicamente o mesmo, o código 
do artigo irá ser diferente, o que irá contribuir para que sejam executadas mais alterações 
nas listas de materiais. 
Perante o exposto, o planeamento feito para um determinado produto, assim como a 
elaboração das BOMs são processos morosos e com grande importância para o bom 
funcionamento tanto interno como externo. Para que a empresa consiga cumprir todos os 
prazos exigidos estes processos terão de ser executados da maneira mais correta possível. 
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Todos os colaboradores terão de estar sensibilizados para os impactos de uma má 
execução, para que todos contribuam da forma mais eficiente possível. 
O planeamento de um projeto é de extrema importância. Uma estrutura de produto exige 
precisão, deve ser a mais adequada ao produto, as quantidades dos materiais devem estar 
corretas, ou seja, todas as informações contidas numa BOM devem ser bem definidas. 
Quando se fala em qualidade de um projeto, esta inclui a precisão da estrutura de produto 
sendo que esta última deve respeitar todas as expectativas do cliente. Contudo, a produção 
é que determina a forma mais adequada para fabricar o produto, podendo decidir 
adicionar, ou não, um subconjunto/subassembly de apoio à produção, de modo a que esta 
seja mais eficiente.  
A maioria das empresas pretendem que os resultados finais não se afastem do planeado, 
que sejam precisos e, em determinadas empresas, estáveis. O que implica serem 
devidamente estruturados. Muitas reconhecem que a estrutura de um produto deve ter 
elevada qualidade, sendo uma peça vital para um crescimento rentável [1], contribuindo, 
tanto em termos competitivos, como também para demonstrações financeiras. As BOMs 
terão sempre um papel fundamental em todos os tipos de negócios. 
É importante destacar a importância da BOM como sendo o ponto comum de ligação 
mais eficaz entre os sistemas ERP e Product Data Management (PDM) e entre os 
sistemas ERP e CAD  possibilitando assim o fluxo e a consistência da informação. 
Utiliza-se o MRP como método de cálculo para executar todos os requisitos técnicos de 
materiais e todo o processo integrado de planeamento da empresa. Este é frequentemente 
referido como Enterprise Resource Planning (ERP). O software corporativo da Cyco 
System, SolidWorks, utilizado na Engenharia, interage com vários sistemas para vincular 
projetos CAD às listas de materiais dos projetos. O sistema ERP permite que os recursos 
de uma empresa partilhem informação dentro e fora da organização, para evitar erros e 
omitir redundâncias, aumentando assim a eficiência [2]. 
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2.4 Processo de uma BOM 
 
Figura 2.4 – Processo de uma lista de materiais 
A Figura 2.4 apresenta todo o processo em que as estruturas de produto estão envolvidas, 
desde a requisição do produto por parte do cliente até à entrega deste nas suas instalações.  
A Figura 2.5 apresenta um fluxograma generalizado com as principais etapas de 
desenvolvimento de um produto. Para que um produto possa ser fabricado é necessário 
haver uma proposta/encomenda do cliente para de seguida ser efetuado todo o trabalho 
de engenharia - conceção e desenvolvimento. 
Após a finalização do projeto por parte da Engenharia é desenvolvida a estrutura de 
produto, que embora possa ser feita em paralelo com os trabalhos de engenharia, a BOM 
apenas é colocada no sistema de planeamento da empresa ou MRP, quando os 
subassemblies respetivos estiverem finalizados. A Zeugma utiliza a aplicação de software 
M3 - Lawson Smart Office para apoio ao planeamento. A integração das estruturas de 
produto na Produção é efetuada nesta aplicação e é descrita genericamente no Capítulo 4 
e detalhadamente no Capítulo 5. 
Quando a estrutura de produto se encontrar completa com todas as especificações 
necessárias, esta é liberta dando origem às Ordens de Fabrico (OF), as quais geram 
automaticamente as necessidades de todos os produtos colocados na BOM para o 
Departamento de Compras que procede então à encomenda de todos os componentes 
necessários. 
Após serem efetuadas as encomendas aos fornecedores respetivos, todos os artigos 
passam por vários procedimentos. É feita a receção/entrada dos artigos no armazém, 
sendo todos eles contabilizados e passados por um posto de controlo de qualidade. Após 
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aprovação, são distribuídos e colocados em locais específicos para que o Departamento 
de Produção possa proceder à sua recolha de forma mais rápida e eficiente passando então 
a efetuar a montagem do produto. 
Quando o produto se encontra totalmente montado, são executados vários testes de 
funcionamento da máquina e é feita a aprovação desta para que possa ser entregue ao 
cliente com todos os requisitos solicitados. A importância da BOM é aqui demonstrada, 
uma vez que desde que é construída, esta intervém em todos os processos que são 
necessários para que uma máquina seja produzida. 
 
 
Figura 2.5 – Fluxograma global das etapas para o desenvolvimento de um produto 
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3. CODIFICAÇÃO 
3.1 Considerações Gerais 
As empresas têm vindo a desenvolver técnicas de gestão, qualidade e de eficiência 
adaptadas às suas necessidades. Tais técnicas são cada vez mais importantes e vantajosas, 
pois com o aumento do mercado e da consequente competitividade entre as empresas, 
esta necessidade tem vindo a aumentar exponencialmente. 
Várias empresas apresentam fluxos de produtos. De modo a facilitar o tratamento de toda 
a informação, existe a necessidade de codificar todos os artigos, produtos, subassemblies, 
etc. Tudo o que pertence a uma Bill of Materials (BOM) apresenta um código. A 
codificação surge devido à necessidade de identificar e classificar todos os artigos, 
segundo determinados critérios definidos pelas empresas [5]. 
Um sistema de codificação deve ser rigoroso, flexível e homogéneo na quantidade de 
caracteres na sua composição. Cada artigo deve apresentar um único código e esse código, 
por sua vez, deve ser único. A codificação deve ser definida de modo a que as diferentes 
variantes de um produto sejam de identificação fácil, devendo permitir diferenciar a 
classe/grupo/função a que o produto pertence. O sistema de codificação também deve 
permitir, de uma forma fácil, introduzir um novo artigo, uma nova classe ou família, sem 
destruir a lógica de codificação de todos os outros artigos [5]. 
A codificação pode ter por base vários tipos de sistemas. Existem três tipos principais de 
sistemas: os sistemas analíticos/simplificativos; sequenciais; e mistos [5]. Cabe a cada 
empresa escolher o tipo de sistema que mais se adapta ao seu tipo de negócio.  
Num sistema analítico, o código é dividido em várias partes em que cada parte tem como 
objetivo descrever uma característica e/ou função do produto, sendo este sistema 
complexo e o mais utilizado na indústria [5]. Apresenta a vantagem de ser possível 
classificar os artigos a partir do código, tendo o inconveniente do código poder ser longo 
demais, cabendo à empresa escolher o número de divisões necessárias. 
Nos sistemas sequenciais o código não apresenta nenhum significado específico e é 
apenas atribuído um número ao produto de uma forma cronológica ou aleatória. Os 
artigos são registados logo à entrada na empresa quando entram em stock ou quando 
entram no processo de produção [5]. Este sistema possui a desvantagem de não haver 
outro tipo formal de identificação. Este tipo de sistema é apenas aconselhado às empresas 
que apenas fabricam um tipo de produto. Por sua vez, o código nos sistemas mistos é 
composto por um parte analítica e outra sequencial, sendo este tipo de codificação 
também escolhido por algumas empresas. 
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A leitura da codificação é feita da esquerda para a direita, em que primeiro se identifica 
o conjunto de artigos pelas suas classes/funções, podendo-se distinguir facilmente as 
matérias-primas, componentes produtos acabados, etc. De seguida identifica-se a família 
de cada artigo consoante a classe e as várias subfamílias. Por último apresentam um 
número sequencial dentro de cada divisão a que pertencem.  
Podem surgir algumas dúvidas para as empresas quanto ao número de dígitos de um 
código. Debatendo-se com a existência de poder haver um elevado número de caracteres, 
o qual apresenta a vantagem de representar facilmente uma grande diversidade de 
componentes, embora seja mais complexo, ou apresentarem um menor número de dígitos 
de modo a facilitar o processo. No entanto, podemos verificar que um código, para que 




A codificação pode ser vista como uma ferramenta de auxílio para a gestão e controlo dos 
projetos. Se esta não for bem definida e organizada estes podem não correr de acordo com 
as perspetivas iniciais da empresa. Deve ser bem definida pois quando são vendidos 
vários produtos, estes devem apresentar códigos em concordância com as especificações 
e funções de cada máquina. 
A “não codificação” pode ter consequências graves na gestão de armazém, financeira e 
contabilística, e na gestão da implementação e execução de um projeto. Poderão ocorrer 
desentendimentos e gerar pressão entre os trabalhadores. Enquanto com a elaboração de 
uma codificação apropriada e bem definida a empresa apresentará vantagens em todas as 
secções e departamentos, influenciando tudo e todos na empresa.  
A codificação apresenta determinadas regras consoante o tipo de empresa, adaptando as 
mesmas à área de cada uma. Esta aplica-se a todos os tipos de artigos, produtos, 
subprodutos, montagens, serviços e a artigos/produtos subcontratados. Para cada tipo 
existe uma codificação adequada, que é identificada e documentada de modo a que todos 
os elementos de uma empresa sigam as mesmas regras e ideais.   
Tal como acontece com a codificação, se o planeamento e a organização não forem 
realizadas, o processo não correrá bem, e o produto poderá ser executável, mas não de 
acordo com as previsões iniciais. Como resultado poderão ocorrer graves consequências, 
tanto a nível financeiro, como a nível da organização de uma empresa. 
 
 




X XX XX XXXX 
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3.2 Estrutura da Codificação 
Nesta secção irá ser descrito o tipo de codificação adaptado à empresa em questão com 
exemplos e casos específicos.  
A codificação consiste na identificação de cada artigo, produto, subassembly ou serviço 
consoante o seu tipo/função principal. Visto que a empresa pode fabricar vários tipos de 
máquinas semelhantes, há a possibilidade de existirem diversos produtos com a mesma 
função. Deste modo, surge a necessidade de especificar detalhadamente cada tipo de 
função, criando-se assim as diversas famílias e subfamílias. As famílias referem-se ao 
segmento da aplicabilidade da função e a subfamília refere-se ao tipo de produto. Todos 
os artigos de conceção da Zeugma são codificados de acordo com a família a que 
pertencem, bem como a sua subfamília.  
O código para cada artigo apresenta uma determinada hierarquia que agrupa os artigos 
verticalmente de modo a identificar a sua aplicação consoante o negócio da empresa. A 
hierarquia de artigo fornece uma forma flexível e lógica para efetuar uma pesquisa de 
artigos e agrupar os mesmos para posteriormente serem feitas estatísticas e controlo. 
Apresenta também o objetivo de facilitar não só a identificação destes, mas também a sua 
existência, ou seja, se existe ou não em armazém e a quantidade disponível para consumo, 
executar e melhorar a sua gestão. Um código apresenta uma hierarquia específica que 
deve seguir determinadas regras (regras de codificação). A codificação na empresa em 
questão apresenta um número máximo de cinco níveis, sendo o comprimento para cada 
nível apresentado no exemplo que se encontra na Tabela 3.1: 
Tabela 3.1 – Divisões da codificação 
Grupo Função Família Subfamília Nº Sequencial 
X X XXX XXX XXXXXXX 
Como se pode verificar na Tabela 3.1 os códigos apresentam cinco níveis hierárquicos, 
como já foi referido anteriormente, estes são:  
• Grupo - Identifica o tipo de artigo; 
• Função – Identifica a função de cada artigo; 
• Família - Apresenta uma função mais específica do grupo; 
• Subfamília – Apresenta uma função mais específica da família; 
• Número Sequencial – Incremento automático, representa o número de artigo 
dentro da respetiva família.  
Os quatro primeiros níveis podem apresentar números iguais em vários artigos enquanto 
o número sequencial fará a distinção entre estes. O grupo e a função apresentam um dígito 
cada um; a família e a subfamília três dígitos cada; e por último o código apresenta um 
número sequencial de sete dígitos. Sendo o comprimento total de um código de quinze 
dígitos.  
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Figura 3.1 – Exemplo de níveis hierárquicos na codificação 
A Figura 3.1 apresenta um exemplo da estrutura de codificação para um parafuso. O 
parafuso pertence ao Grupo 2 como sendo um artigo de compra/standard, à Função 1 
referente aos componentes mecânicos, à Família dos fastners e à Subfamília dos screws. 
Gerando o código 21006001 com o número sequencial 228, dando assim origem ao 
código 210060010000228. 
Com este exemplo podemos verificar que uma codificação bem definida dentro de uma 
empresa apresenta vantagens em todos os setores e departamentos. Todos os elementos 
da empresa conseguem identificar o tipo de artigo pela sua codificação. Sabendo que um 
“21” se trata de um componente mecânico, enquanto por exemplo, um “24” já se trata de 
um componente elétrico. De seguida, pelo “006001” já se consegue identificar que é um 
parafuso. O código é algo que permite facilmente distinguir cada artigo que se encontra 
numa lista de materiais, permitindo assim uma melhor gestão das mesmas, tando em 
termos de pesquisa de qual o parafuso aplicado, como na verificação se os artigos não 
estão em falta.  
Quando um elemento da empresa cria um artigo, sabendo perfeitamente do que se trata, 
terá de seguir a codificação definida, e definir uma designação (nome) e uma referência 
para o artigo. No entanto, nem todos seguem os mesmos princípios quando se trata de 
preencher estes últimos campos. Por exemplo, no caso em que alguém coloque numa 
referência apenas “M8” para criar na base de dados da empresa uma anilha e fazer a sua 
requisição. Esta referência não é suficiente para identificar um artigo porque se pode 
tratar, por exemplo, de uma anilha, de uma porca ou de uma bucha. Os outros elementos 
da empresa podem identificar o artigo não só pela designação, se for bem definida, como 
também pelo código. Para os exemplos referidos a codificação correta seria: 
 “21006001” – Parafusos; 
“21006002” – Anilhas; 
 “21006008” – Buchas. 
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3.3 Produtos, Subprodutos e Artigos 
Com a necessidade de elaboração das estruturas de produto foi necessário criar uma 
codificação e regras para a mesma. Visto que a estrutura é dividida por montagens e sub-
montagens, a codificação para as diversas estruturas de produtos deve sempre ter em 
conta a função/tipo de cada montagem. 
Consoante o que se pretende tratar é necessário referir a distinção que existe entre 
produto, subproduto e artigo. Um artigo deve ser tratado de modo diferente quando 
comparado com um produto ou subproduto. Um produto é constituído por vários artigos 
e/ou por outros produtos, subprodutos e serviços, enquanto um artigo não apresenta 
estrutura tratando-se apenas de um artigo de compra. Um subproduto, mesmo fazendo 
parte da estrutura de um produto pode ser considerado à parte como sendo um produto. 
Um cliente pode pretender comprar um produto, que será constituído por subprodutos e 
estes, por sua vez, por artigos e por outros subprodutos. Poderá também pretender 
comprar à parte apenas um dos subprodutos pertencentes a uma determinada máquina.  
Um subproduto trata de uma função particular do produto. Este poderá ser tratado como 
produto, em qualquer momento, mas como especifica uma função mais detalhada da 
função principal é designado por subproduto. Deste modo, é criada uma função particular 
ou subfunção que especifica as principais áreas de desenvolvimento de uma empresa, 
dando assim origem à estrutura de produto. A estrutura do produto apresenta uma 
estrutura ou base que integra os subprodutos pertencentes a esse produto. Para cada tipo 
de função principal poderão surgir famílias e subfamílias distintas consoante as 
necessidades de cada uma.  
 
Figura 3.2 – Estrutura da criação de um artigo 
A Figura 3.2 apresenta o Add-on que permite fazer a inserção de novos artigos na base de 
dados da empresa. Dependendo do que se pretende criar é necessário escolher primeiro o 
tipo de artigo, se é um artigo de compra, um produto ou um subproduto. Por defeito ao 
ser preenchido o tipo de artigo, no “Nível Hierárquico 1” apenas aparecem as opções para 
escolha da função, referente apenas ao tipo de artigo que se escolheu.  
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De acordo com o tipo de artigo/produto, o primeiro número presente no código diz 
respeito ao grupo em que se enquadra o artigo/produto. A Tabela 3.2 apresenta o número 
utilizado para cada grupo. 
Tabela 3.2 – Codificação do grupo 
Grupo e função 
2X; 3X; 4X Artigos Standard – Item indivisível, concebido e produzido por outros 
fabricantes, destinado à movimentação de compra e venda. 
51 Artigo Zeugma - Artigo indivisível concebido pela Zeugma, produzido por 
outros fabricantes, destinado à movimentação na compra e venda. 
59 Produto Zeugma – Produto concebido, montado e testado pela Zeugma, 
composto por artigos standard, artigos Zeugma, operações, serviços e outros 
produtos Zeugma. 
52 Subcontratações – Serviços subcontratados. 
6X Subprodutos, artigos desenvolvidos pela empresa - Subproduto. 
 
No caso de o artigo ser fornecido por uma entidade externa é do tipo “Comprado”, bem 
como os artigos de conceção da empresa mas fabricados por outro fornecedor. Caso seja 
um serviço ou uma subcontratação serão do tipo “Produzido”. Se se tratar de um artigo 
desenvolvido e fabricado pela própria empresa então é do tipo “Subproduto”. 
Seguidamente é necessário preencher os campos mais importantes, os que geram o 
código, ou seja, escolher a hierarquia do produto/artigo. A Tabela 3.3 apresenta um 
exemplo de uma das funções do Grupo 6, com as respetivas famílias e subfamílias. A 
primeira função do Grupo 6 destina-se a montagens dos vários tipos de estruturas da 
máquina, sendo designada como “Structure”. A codificação destes subassemblies 
inicia-se com um “61”. Dentro da empresa definiu-se, até ao momento, que esta “função” 
poderia apresentar várias subfamílias, tais como montagens de estruturas/“esqueleto” da 
máquina ou de outros componentes, suportes/base da máquina, proteções, plataformas, 
portas partes da estrutura referentes à segurança, etc.  
Para todas as montagens que influenciarem a estrutura de uma máquina, como sendo parte 
dela ou acessório da mesma, a sua codificação começará por “61”.  
A família e a subfamília variam de acordo com o que se pretende. No caso de não existir 
a divisão pretendida ou mais apropriada, esta pode ser criada pelos Chefes de Produção, 
que decidem qual a família, subfamília, e em que funcionalidade se aplica, bem como a 
designação do mesmo. Este aspeto é importante porque, ao longo do tempo, e conforme 
o decorrer da produção de novas máquinas, e uma vez que se trata de uma empresa que 
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desenvolve protótipos, haverá sempre a necessidade de adicionar novas famílias e 
subfamílias à estrutura da codificação.  
 
Tabela 3.3 – Exemplo de uma estrutura de codificação para os assemblies 
Funcionalidade Família Descrição Subfamília Descrição 
1 - Structure 001 Frame 001 Frame 
002 Cover 001 Cover 
003 Base/Foundations 001 Base 
004 Platforms 004  Platforms 
005 Doors & Guards 001 Doors & Guards 
002 Doors 
003 Guard 
006 Safety devices 001 Stopper 
007 Facilities 001 Ducts 
002 Enclosures 
 
A extensão dos códigos não deve ser muito grande, pois é pretendido que a informação 
esteja centrada em determinadas regras, e no caso de haver a criação de muitas famílias e 
de grupos, a lista iria ser muito grande, o que dificultaria a consulta da mesma bem como 
a sua organização. Deste modo, não podem ser criadas novas famílias sempre que se 
procede à fabricação de uma nova máquina. A informação que se pretende alocar em cada 
grupo, família e subfamília terá de ser genérica para muitas montagens 
independentemente da função principal de cada máquina. 
Neste tipo de codificação para além de envolver a organização e gestão da empresa 
verificamos que, tanto a codificação dos artigos como de produtos e de subprodutos 
apresentam a mesma importância e os mesmos objetivos, tanto no que diz respeito à sua 
identificação como também no que se refere a estatísticas e ao controlo.  
No Anexo A encontra-se uma tabela com a codificação de vários artigos de compra da 
empresa, bem como a codificação adaptada aos diversos subassemblies. 
3.4 Estrutura de Produto 
O trabalho desenvolvido neste estágio foi focado nas estruturas de produto. A estrutura 
de um produto consiste na divisão de todas as montagens que são relevantes para uma 
máquina. Aos “olhos” de uma empresa, na perspetiva da gestão de projeto e dos 
engenheiros envolvidos na produção, a fabricação de uma máquina não apresenta apenas 
uma montagem, mas sim várias montagens. Essas montagens são tratadas como 
assemblies e/ou subassemblies, mecânicos ou elétricos, consoante a área em que se 
inserem. Assim, uma máquina terá tantos subassemblies quantos os necessários para a 
sua fabricação/produção.   
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A Figura 3.3 apresenta uma estrutura hierárquica em que no topo da hierarquia é 
apresentado o Produto Final, que é dividido em três montagens principais, e onde por sua 
vez essas montagens se encontram divididas noutras montagens. Cada divisão é 
constituída pelas respetivas subdivisões, bem como pelo material e informação que são 
necessários para a execução dessa mesma montagem, e assim sucessivamente - cada 
subdivisão também pode conter outras subdivisões e o respetivo material necessário. 
No exemplo da Figura 3.3 a “Montagem A” necessita de duas sub-montagens para se 
poder proceder à sua própria montagem. A “Montagem A” contém o código da montagem 
“A1” e da montagem “A2”, bem como toda a lista de materiais para a sua própria 
montagem. O código da “Montagem A1” contém o material necessário apenas para ser 
executada essa montagem.  
 
Tais estruturas são feitas com base na construção de uma máquina em SolidWorks. Os 
Engenheiros Mecânicos executam a construção mecânica da máquina e, com base nos 
subassemblies que estes executaram, é definida a estrutura base da máquina que é 
complementada pela parte elétrica bem como por todos os trabalhos complementares 
necessários para o desenvolvimento da mesma. 
Deste modo, para elaborar um estrutura é necessário ter em conta se vale apena proceder 
a cada subdivisão, pois visto serem previstos os tempos de montagem para cada, existem 
divisões que podem demorar um tempo relativamente pequeno, por exemplo dez minutos, 
o que não justifica a saída de um ordem de fabrico para a mesma. 
Para haver uma noção de como é elaborada a estrutura de uma máquina consoante a data 
de entrega ao cliente, é apresentado na Figura 3.4 um exemplo de uma estrutura, para a 
fabricação de um automóvel. 
 















 INTEGRAÇÃO EM PROJETOS  CAPÍTULO 4 
 
Cláudia Alexandra Coimbra Serrão  29 
 
  
Figura 3.4 – Exemplo da estrutura para a montagem de um automóvel 
Sabendo que um automóvel demora cerca de vinte e quatro horas desde o início das 
primeiras montagens (Subprodutos 2) até ao final da última montagem (Produto), a 
estrutura tem de estar dividida de modo a cumprir o prazo de entrega. As subdivisões são 
feitas tendo em conta os tempos de montagem, as datas de entrega dos materiais e a 
possibilidade de montagem paralela das mesmas, de modo a cumprir todos os prazos. 
Dentro de cada produto/subproduto poderão existir subcontratações, tais como, trabalhos 
de pintura, alterações do físico da peça (furações, rasgos, cortes), entre muitas outras 
operações em que é necessário recorrer a serviços externos. A montagem da estrutura do 
automóvel apresenta uma duração de oito horas para efetuar a colocação dos painéis, 
carpetes, estofamentos laterais e dos bancos. Esta inclui trabalhos de subcontratação, tais 
como a pintura, corte das chapas, fabrico de outros componentes bem como outros 
acabamentos necessários. Assim, são apresentados alguns exemplos do que poderá ser 
incluído numa BOM (Figura 3.5): 
 



















• Colocação de Painéis
• Carpetes
• Estofamentos Laterais
• Colocação dos Bancos
• Acabamentos




• Cortes das Chapas
• Acabamentos




• Trabalhos das Portas
• Acabamentos
• Lista de Material
 
CODIFICAÇÃO 
30  Cláudia Alexandra Coimbra Serrão 
 
A estrutura não se aplica somente a montagens. Um dos pontos de discussão na empresa, 
devido à nova implementação das estruturas e codificação, foi como executar a 
necessidade de compra para um artigo que incluí uma subcontratação. Os artigos 
compostos foram um tópico que levou ao levantamento de muitas dúvidas visto se tratar 
de um assunto que, para além de complexo é subjetivo, pois existem várias opiniões 
referentes ao código bem como às quantidades. A estrutura para um artigo composto é 
bastante semelhante à estrutura do artigo, tendo o “Pai” os respetivos “Filhos”. Esta 
estrutura encontra-se representada na Figura 3.6. 
 
Figura 3.6 – Estrutura de um artigo composto 
A estrutura de um artigo composto é idêntica à de um produto ou subproduto. O artigo 
em si é o “Pai” que é constituído pelos “Filhos”. Dentro do artigo composto deve-se 
encontrar o artigo de compra, que apresenta o código do mesmo referente apenas ao 
artigo, e uma subcontratação com a descrição do trabalho a ser executado por outro ou 
pelo mesmo fornecedor. Porém, é necessário existir esta hierarquia, uma vez que, como 
o artigo inclui uma subcontratação, passa a não ser o “mesmo”. 
Como exemplo apresenta-se a estrutura de um artigo composto na Figura 3.7, onde 
necessário executar uma furação no armário do quadro elétrico para a passagem dos 
cabos. O armário já furado não irá apresentar o mesmo código que o armário sem furação, 
pois em caso de ser necessária a compra de um armário igual mas sem furação, será 
pedido apenas o código do próprio artigo. Em caso de haver a necessidade de no mesmo 
armário haver apenas um furo com dimensões diferentes, o código do artigo composto 
será diferente, embora o armário (com o mesmo código) seja o mesmo. Para um armário 
com furação será utilizado um “52”, com inserção do código do armário (“24”) assim 
como a “Subcontratação-Furação”. No caso de ser necessário o armário sem furação, é 
apenas solicitado o código do próprio artigo, o “24”, daí ser necessário efetuar a distinção 
entre estes dois casos. 
 





520040060000003 - Armário com furação
240060010000039 - Armário
Subcontratação - Furação
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4. INTEGRAÇÃO EM PROJETOS 
A codificação e estruturas de produto desenvolvidas configuram a base de um novo 
sistema de gestão de projetos para a empresa. Estas foram testadas e integradas em 
ambiente de produção na conceção e produção de máquinas específicas. Esta integração 
foi concretizada na aplicação de Enterprise Resource Planning (ERP) da empresa - 
Lawson Smart Office M3. 
Inicialmente foi criado um projeto piloto para uma máquina concreta produzida pela 
empresa que foi testado no “Modo de Teste” do software de ERP. Posteriormente, e tendo 
em conta o sucesso do projeto piloto, a codificação desenvolvida passou a integrar o 
projeto de todas as máquinas produzidas. 
Neste capítulo apresenta-se a aplicação de ERP, o teste piloto e uma descrição geral dos 
projetos em que o novo sistema de codificação foi implementado pela Estagiária. 
4.1 Lawson Smart Office M3 
 
 
Para a execução das atividades do estágio e integração da codificação e estruturas de 
produto no processo de produção, foi necessário a participação numa formação sobre a 
aplicação de ERP utilizado na empresa – Lawson Smart Office M3. Tal formação incluiu 
as bases necessárias para a realização e compreensão das atividades previstas e teve como 
temas principais a “Estrutura de Produto”, as “Requisições das Ordens de Compra” e a 
“Pesquisa de Artigos”. 
O Lawson Smart Office é um sistema bastante complexo de ERP que abrange todas as 
áreas e departamentos de uma empresa. Oferece bastante flexibilidade nas operações, 
adaptando-se às necessidades de negócio para cada tipo de empresa.  
A Lawson é uma empresa de software de planeamento de recursos empresariais, tem mais 
de 4500 clientes, 4000 funcionários e escritórios em mais de 40 países em todo o 
mundo [7]. A Lawson oferece uma gama ampla de aplicações de ERP e soluções 
industriais específicas para pequenas, médias e grandes empresas. A Linha M3 da Lawson 
é adaptada para as indústrias de distribuição e fabricação [7]. 
O M3 (Lawson Smart Office M3) tem duas aplicações principais: 
· Ambiente de Produção – É o sistema real, em que toda a empresa trabalha 
e que contém todos os dados e acontecimentos em tempo real; 
· Ambiente de Testes – Embora igual ao anterior, permite que todas as 
aplicações, dados, informação, etc, sejam testados sem que tal 
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comprometa os dados reais da empresa, facilitando a compreensão e 
aprendizagem sobre todo o funcionamento da aplicação.  
A única diferença visível entre os dois ambientes é a cor do ambiente de trabalho, sendo 
o ambiente de teste verde e o real azul, como se pode visualizar na Figura 4.1. 
 
Figura 4.1 – Ambiente de produção à esquerda e ambiente de testes à direita – M3 
4.2 Projeto Piloto  
Antes de colocar em prática um novo projeto ou técnica é necessário testá-la primeiro. 
Com o objetivo de implementar o novo método de gestão de um projeto foi criado o 
projeto piloto para uma máquina no ambiente de testes do M3. 
Todo o trabalho de codificação teve início para um Projeto Piloto. As estruturas de 
produto são uma nova ferramenta e um novo procedimento adaptado pela empresa. Este 
teve de ser testado no ambiente de testes, ou seja, para um projeto de experimentação. 
Este teste teve como objetivos não só testar a fiabilidade do processo mas também 
explorar a ferramenta em si, aprendendo a executar e a prever possíveis erros que 
poderiam surgir posteriormente.  
O projeto piloto foi executado para uma máquina que já apresentava encomendas do 
cliente, sendo já prevista a sua data de exportação. A máquina é designada de ALIA2. 
Esta máquina efetua o tratamento por plasma e corona do papel utilizando cabeças de 
tratamento superficial e respetivas fontes de alimentação. Pode ser adaptada a diversos 
procedimentos tais como em aplicações de impressoras ou colagens de plástico, metal, 
vidro, madeira ou em outros substratos de difícil adesão. Tais procedimentos podem ser 
necessários para o tratamento superficial de cabos, componentes para a indústria 
automóvel e para a indústria gráfica.  
A máquina já tinha sido produzida anteriormente, já se encontrava desenhada em 
SolidWorks, o que tornou o processo mais rápido. A extração das listas iniciais de 
materiais foi feita pela Engenharia Mecânica. As listas foram organizadas e divididas 
pelas várias submontagens.  
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A estrutura foi desenvolvida tendo em conta todos os procedimentos que a máquina 
necessita (subassemblies), bem como os tempos de fabricação das várias partes e as datas 
em que cada montagem teria de estar pronta, de modo a que pudessem ser produzidas a 
tempo, tendo em conta os recursos disponíveis.  
A estrutura foi colocada no ambiente de testes do M3 para ser executada a análise do 
procedimento no sistema. Após a criação da estrutura, com os respetivos códigos para 
cada subassembly e a colocação dos materiais no M3, incluindo as quantidades 
necessárias para a fabricação de um determinado subproduto, foi necessário também 
inserir as operações para cada montagem. Estas podem ser operações mecânicas ou 
elétricas, consoante o que se pretende fabricar. Para além desta diferenciação também 
está incluído nas operações definir o tempo de cada montagem bem como a quantidade 
de recursos necessários para a execução das mesmas. Esta informação é fornecida pelo 
responsável das respetivas montagens, sejam ela mecânicas ou elétricas.  
Neste ponto a estrutura encontra-se no M3 com os códigos para cada subassemblies e 
com as respetivas listas de materiais inseridas. É então necessário efetuar a ligação 
hierárquica para as montagens, construindo assim a estrutura do produto.  
Verificou-se a partir dos testes que se algum código de um subassembly estiver no estado 
“10” (“Artigo Provisório”) não é permitido libertar a estrutura. Estes códigos têm de 
passar para o estado “20” (“Artigo Libertado”) bem como o estado da estrutura também 
terá de passar ao estado “20”. Este procedimento é necessário, pois é exigido executar 
uma aprovação de todos os artigos e estruturas que são criadas no M3. 
No desenvolvimento do projeto piloto e dos projetos em produção, a alteração do estado 
do código da montagem foi uma responsabilidade da Estagiária enquanto o estado da 
estrutura é apenas aprovado pelo responsável de cada montagem. O mesmo procedimento 
também tem de ser efetuado para todos os artigos que estão nas listas de materiais. Caso 
alguém do Departamento de Engenharia tenha criado um artigo e se este não estiver 
aprovado pelas Compras (estado “20”), ao ser liberta essa lista, esse artigo não irá 
aparecer nas ordens de fabrico, será invisível, não se refletindo assim nas compras. Como 
consequência, o artigo não irá ser encomendado nem os operadores de montagem saberão 
que esse artigo pertence à ordem de fabrico respetiva.   
Quando toda a estrutura está no estado “20”, bem como os seus códigos e artigos, é 
necessário libertar o código “Pai” que já apresenta uma ordem de fabrico planeada à 
espera de ser liberta pelo Responsável da Produção. A partir do momento em que existe 
uma encomenda do cliente, o código de venda ao cliente passa para o estado “20” pelo 
Departamento de Vendas, e consequentemente gera uma ordem de fabrico planeada. Ao 
libertar o código “Pai”, são geradas Ordens de Fabrico (OFs) planeadas para todos os 
subassemblies da máquina. O responsável de cada um deles planeia a data em que cada 
montagem deve ser iniciada, e consoante as horas presentes nas operações, o M3 executa 
o cálculo para todo o planeamento no momento em que todas as OFs são libertadas. Ou 
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seja, as OFs planeadas passam a firmes. Assim, são calculadas todas as datas de compra 
dos materiais bem como as datas de finalização de cada montagem. No caso de os 
materiais não poderem ser fornecidos a tempo nas instalações da empresa é lançado um 
alerta tanto para o Departamento de Compras como para os Responsáveis da Produção. 
4.3 Projetos em Produção 
4.3.1 Máquina ALIA2 
A Estagiária esteve envolvida em todas as estruturas de produto que foram desenvolvidas 
na empresa no período de estágio. Após o teste piloto descrito na Secção 4.2 ter sido 
realizado para a primeira máquina, foram desenvolvidas estruturas para mais sete 
máquinas semelhantes à primeira, que foram produzidas posteriormente.  
A primeira máquina era constituída com oito cabeças de plasma para fazer o tratamento 
do papel, o que implica uma estrutura específica. As quantidades dos artigos, tanto da 
parte elétrica como da parte mecânica são diferentes quando comparadas, por exemplo, 
com a terceira máquina que apresentava sete cabeças de plasma. As estruturas 
desenvolvidas foram todas semelhantes com exceção das quantidades de fabricação da 
montagem das cabeças que seriam diferentes. A Figura 4.2 apresenta um exemplo para o 
referido anteriormente em termos das quantidades dos artigos. 
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No caso da primeira máquina, o subassembly “A” manda fabricar oito vezes o 
subassembly “A1”, no caso das outras máquinas a quantidade pode ser ou não diferente. 
A parte elétrica também apresentou listas de materiais diferentes para cada máquina, pois 
não só a quantidade das cabeças implica quantidades de materiais diferentes, mas também 
a distância entre os quadros elétricos e a as várias máquinas eram diferentes. 
No início optou-se por criar códigos diferentes para cada máquina, pois as alterações e as 
diferenças entre cada uma não justificavam apresentar códigos iguais. No entanto, no 
decorrer do projeto e ao encerrar todas as OFs, ocorreram problemas de logística, pois o 
que de facto se vendia ao cliente era o “59” da máquina, um “59” com as cabeças 
adicionais. Como a estrutura estava dentro do primeiro “59”, todo o custo do projeto 
estava inserido apenas nesse, enquanto o outro “59” estava sem custos. Sendo um 
processo novo dentro da empresa, esta informação era desconhecida por alguns 
departamentos. No entanto, serviu para melhorar todo o processo para máquinas futuras.  
O ideal no caso referido seria contruir uma estrutura base para uma máquina com cinco 
cabeças de plasma, e uma estrutura base com todos os materiais extras para a aplicação 
de uma cabeça adicional. Visto que algumas máquinas apresentavam oito cabeças, seria 
necessário apenas fabricar o “59” das cabeças adicionais mais três vezes. Este caso 
permite verificar a importância de uma estrutura de produto estar bem desenvolvida, 
estruturada e planeada. Só assim todo o processo ocorrerá de forma eficaz, uma vez que 
a estrutura tem influência em todos os departamentos da empresa.  
4.3.2 Sensory Machine 
Uma outra estrutura de produto em que a Estagiária esteve envolvida durante o período 
de estágio foi na elaboração das listas de materiais para uma máquina designada de 
Sensory Machine. Esta é uma máquina que efetua o embalamento de palhinhas. Foi 
inicialmente desenvolvida e vendida, no entanto, necessitou de determinadas alterações 
posteriores solicitadas pelo cliente. 
Foi elaborada a estrutura hierárquica para a montagem da máquina de forma a apresentar 
toda a informação organizada e distribuída pelos diversos subassemblies. A lista de 
materiais da máquina não se encontrava completa nem atualizada. Alguns dos artigos não 
apresentavam códigos e outros apresentavam o código antigo, referente ao antigo sistema 
utilizado pela empresa, pelo que tiveram de ser criados novos códigos para esses artigos 
na base de dados do M3. O procedimento para a execução das Bill of Materials (BOMs) 
da máquina foi baseado na identificação dos componentes, utilizando a pesquisa por 
referência do código respetivo.  
A Estagiária esteve envolvida em todos os procedimentos de adaptação dos vários 
departamentos da empresa ao novo sistema de codificação e que envolvem a utilização 
do M3, assim como nos procedimentos de melhoria que serão descritos no Capítulo 6.. 
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4.3.2 Máquina “Upgrade System Final Tests and Boot Assembly” 
A máquina “Upgrade System Final Tests and Boot Assembly” integra-se numa máquina 
maior da linha da Mercedes que trata de ignições e consiste numa última estação dessa 
máquina principal, e que efetua a montagem de duas partes, “boot” e “potting”, que 
formam a ignição, assim como executa vários testes de funcionamento. 
A estrutura de produto e codificação desenvolvidas para esta máquina, assim como a sua 
integração em produção, são descritas detalhadamente no Capítulo 5, representando um 
exemplo pormenorizado do trabalho desenvolvido para cada uma das máquinas 
produzidas no período de estágio.  
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5. PROJETO DETALHADO - UPGRADE SYSTEM           
FINAL TESTS AND BOOT ASSEMBLY 
5.1 Considerações Gerais 
Como já foi referido no Capítulo 4, ao longo do estágio foram elaboradas várias estruturas 
de máquinas. De forma a melhor apresentar o conceito de estrutura de produto 
desenvolvido e todo o procedimento executado para cada máquina produzida, neste 
capítulo todo o processo é descrito detalhadamente para um exemplo de um projeto de 
uma máquina específica. 
A máquina em questão é um complemento de uma máquina já existente, tendo como 
objetivo aumentar o rendimento da máquina principal. Esta solução industrial integra-se 
na última máquina da linha da Mercedes que trata das ignições. Tal como o nome indica 
“Upgrade System Final Tests and Boot Assembly”, esta última estação efetua a montagem 
de duas partes, o “boot” e o “potting”, que formam a ignição, e executa vários testes de 
funcionamento. Os testes têm o objetivo de efetuar a verificação do bom funcionamento 
das ignições antes que estas sejam enviadas para o cliente. O M270 e o M276 são os dois 
tipos de modelos de ignição que a máquina produz. 
A máquina está representada na Figura 5.1. É um sistema automatizado, com reduzida 
necessidade de interação por parte do operador, principalmente no processo de entrada e 
saída dos materiais de montagem. Tem como objetivo reduzir o tempo de ciclo dos testes 
finais para 4,8 segundos, permitindo assim atingir mais rapidamente os volumes previstos 
de produção. No final de todo o processo de tratamento das ignições, a presente máquina 
efetua a marcação a laser em cada bobine de ignição que tenha um bom funcionamento, 
permitindo a rastreabilidade do produto fabricado. 
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Figura 5.1 – Upgrade System Final Tests and Boot Assembly (FT&BA) 
5.2 Lista de Materiais 
Após ser feita uma proposta do cliente à empresa, a Engenharia procede à conceção da 
máquina. A proposta do cliente tanto pode incidir num novo projeto como num projeto 
que já tenha sido desenvolvido. Muitas vezes têm de ser feitas alterações nas máquinas 
consoante as exigências e necessidades do cliente, bem como alterações para melhoria 
dos produtos. As alterações de melhoria englobam toda a parte técnica de software e 
hardware da máquina, assim como a parte financeira.    
A Engenharia ao finalizar o seu trabalho de desenvolvimento da máquina necessita de 
criar todos os artigos que constituem a máquina. Os artigos devem conter todas as 
especificações técnicas e desenhos, bem como o respetivo order number, part number 
(referência), a descrição mais adequada de modo a ser enviada para o fornecedor e ser 
reconhecida dentro da empresa, e com as quantidades necessárias. A Parte Elétrica 
disponibiliza todas as listas e desenhos técnicos correspondentes à parte elétrica e 
automação da máquina (componentes eletrónicos, cabos, especificações de motores, etc.), 
enquanto a Parte Mecânica deve fornecer o mesmo mas relativamente a todos os artigos 
mecânicos que compõem a máquina. 
Após serem fornecidas as listas de materiais, é necessário proceder à sua organização e 
divisão consoante as várias partes da máquina.  
A fabricação de uma máquina é constituída por várias sub-montagens, sendo estas 
montagens de partes mais pequenas que por sua vez irão constituir a máquina toda. Na 
máquina em questão (estação de testes) teremos a montagem da estrutura, da porta, da 
passadeira, do robô, que por sua vez tem como sub-montagens as garras e a parte elétrica, 
a parte pneumática e a montagem dos quadros elétricos e caixas. 
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Todas as listas de artigos fornecidos pela Engenharia são divididos pelas várias 
sub-montagens. Esta divisão deve ser feita tendo em conta todo o planeamento de 
produção. Caso uma montagem seja muito simples, requeira pouco tempo e apresente um 
pequeno número de artigos, não necessita de apresentar uma lista individual. Neste caso, 
junta-se à lista de materiais que apresenta os artigos que se encontram na montagem mais 
adequada à montagem simples.  
Como já foi referido, todos os artigos fornecidos pela Engenharia, para que a lista seja 
desenvolvida, devem conter a descrição, referência e order number. É de salientar que 
podem ser fornecidos artigos que não apresentam order number, isto é, que ainda não se 
encontram especificados dentro do sistema da empresa. Muitas vezes podem ser 
utilizados artigos que nunca foram previamente utilizados nem comprados pela empresa, 
tendo assim de ser criados no sistema. Consequentemente devem apresentar um código 
de artigo, sendo esta a especificação fundamental para a identificação de todos os artigos. 
Por vezes, também poderá acontecer que, devido ao fato de haver vários artigos 
semelhantes no sistema, ser inserido na lista e nas próprias aplicações de engenharia, um 
código de artigo errado. Este pode corresponder a outro artigo e não ao que é pretendido. 
Para evitar tais erros é fundamental que a descrição e a referência sejam bem definidas 
com a melhor especificação possível, mantendo o número de carateres que são 
permitidos. 
Para uma lista de materiais se encontrar bem definida, deve conter, não só a descrição do 
artigo, referência e código, como também deve apresentar o fornecedor de cada artigo 
(nome ou o código do fornecedor) e a unidade de medida do artigo que irá ser consumida. 
Um artigo pode apresentar várias unidades de medida. Contudo, uma unidade de medida 
para consumo pode ser diferente da unidade utilizada para compra. Um cabo, por 
exemplo, é utilizado ao metro para a Produção e para a Engenharia - o mais importante é 
quantos metros de um determinado cabo é necessário. Já para as Compras o mesmo artigo 
pode apresentar como unidade de medida o rolo. Ou seja, o mais importante para quem 
irá comprar o artigo e negociar com o fornecedor se é mais barato comprar um rolo com 
X metros de cabo, ou comprar uma embalagem com X unidades de um determinado artigo. 
Sendo a unidade de consumo a desejada nas listas de materiais, é necessário especificar, 
junto com a quantidade, a respetiva unidade, e que apenas irá ser necessária na montagem 
de um determinado componente.   
Uma Bill of Materials (BOM) de uma máquina não apresenta apenas os materiais 
necessários para a fabricação desta, deve conter todos os artigos que englobam todo o 
processo. Isto é, a Engenharia também deve fornecer uma lista com o material que irá ser 
utilizado para o embalamento da máquina, para ser executado o transporte desta até ao 
cliente, para além de todo o outro material para a montagem da mesma. Todas as listas 
de materiais devem ser disponibilizadas assim que forem elaboradas, para se poder 
proceder à sua verificação, planeamento, etc. 
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O packing list não necessita de ser logo disponibilizado, sendo esta a última lista a ser 
fornecida, pois apenas poderá ser feita quando for fornecida a informação de como a 
máquina irá ser transportada e de qual será o seu meio de transporte. Sendo a Zeugma 
uma empresa que fornece a maioria das máquinas desenvolvidas para outros países, o 
transporte dos produtos pode ser de avião, camião ou de barco. As especificações não 
necessitam de ser logo elaboradas assim que a restante estrutura é desenvolvida, contudo 
o packing list deve ser feito atempadamente, para que as caixas, paletes, etc. para o 
embalamento sejam fornecidos antes da data de “finalização” da máquina. 
 Ao longo do estágio procedeu-se à melhoria da informação contida nas listas e da sua 
apresentação. No início elaborou-se uma apresentação em Excel com toda a estrutura de 
produto bem como com as listas de materiais de cada subassembly. No entanto, com o 
decorrer do estágio e com o aumento da necessidade de utilização das estruturas e das 
respetivas listas, surgiu a obrigatoriedade de melhorar a apresentação das listas, de modo 
a facilitar a sua compreensão e consulta, aumentando assim o volume de informação 
contida nas mesmas.   
As listas de materiais passaram a conter não só todas as designações, referências, códigos, 
quantidades e fornecedores dos artigos contidos nas listas iniciais, como passaram a 
apresentar também as quantidades a comprar de cada artigo, pois um subassembly pode 
ser mandado fabricar mais que uma vez. Ou seja, apresentam não só a quantidade de cada 
artigo utilizado em cada montagem como também a quantidade total de compra que é 
essencial desse mesmo artigo para produzir quantos assemblies forem necessários. Por 
exemplo, uma máquina apresenta dois motores e é a empresa que procede à sua 
montagem. O motor apresenta um determinado código de montagem, que irá conter todos 
os componentes necessários para a montagem de um motor, onde irão aparecer as 
quantidades necessárias para fabricar um motor. Como a máquina precisa de dois 
motores, não é necessário criar um novo código, pois a lista de materiais é a mesma. Deste 
modo, o “Pai” que contém o código do motor irá mandar fabricar esse mesmo código 
duas vezes, duplicando assim a quantidade dos artigos. Ambas as informações, dentro do 
M3, estão contidas num único ambiente, as quais também são refletidas na lista de 
materiais de modo a facilitar a gestão da máquina em todos os departamentos da empresa. 
Adicionalmente, as listas passaram também a conter a quantidade de artigos dentro da 
lista, a unidade de consumo de cada material, as horas das operações, as descrições das 
mesmas e o número de recursos necessários para a execução de cada operação, os 
números das ordens de fabrico e as datas de início para cada uma, o responsável pela 
montagem, bem como a informação de quem entregou a lista de materiais (neste caso à 
Estagiária que foi quem foi responsável por também coligir esta informação). 
Foi decidido também que era relevante conhecer o estado da lista e que essa informação 
devia fazer parte da própria lista. Casos previstos: 
· Execução – A lista está em processo de colocação no M3; 
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· Planeamento – A lista encontra-se no M3 e está a ser feito o seu 
planeamento: alocação das horas e planeamento das datas de início das 
OFs, que se encontram em estado de OFs planeadas; 
· OF Liberta – A ordem de fabrico encontra-se liberta. Nesta fase os 
materiais já estão a ser encomendados e as operações estão prontas a serem 
iniciadas ou podem estar a decorrer; 
· OF Encerrada – A ordem de fabrico já se encontra finalizada, o 
subassembly nesta fase já deu entrada em produção com todos os artigos 
consumidos e as operações terminadas. 
Procedeu-se também à elaboração de Macros com o acesso aos desenhos das montagens 
mecânicas e dos circuitos elétricos por montagem, de modo a facilitar e a tornar mais 
rápido o processo de consulta por parte dos operadores de montagem. 
A reunião de toda esta informação tem por objetivo passar para o Excel toda a informação 
contida no M3, não só de modo a melhorar a consulta, mas também a homogeneizar toda 
a informação num só ficheiro, pois toda a empresa necessita de efetuar consultas das 
BOMs e da estrutura de produto de todos os projetos.  
5.3 Estrutura de Produto 
Quando é feita uma proposta ao cliente, cada proposta/venda apresenta um número de 
projeto, sendo este número único. Neste caso específico apresenta como número de 
projeto o “E140001”. Dentro de cada número de projeto encontram-se todos os produtos 
e/ou serviços vendidos ao cliente. Todos eles apresentam uma codificação que começa 
com o número “59”.  
 “5” → Produto; 
 “9” → Soluções/Produtos fabricados pela Zeugma.  
Os “59’s” podem ser: 
Produtos - Máquinas produzidas na Zeugma; 
Serviços - Montagem da máquina nas instalações do cliente, Assistência Técnica, 
etc. 
Outros produtos – uma sub-montagem da máquina que é fornecida à parte, como 
pacotes de peças, conjuntos de cabos, etc. 
A máquina apresenta como código inicial o “59”, sendo esta uma estação de montagem 
e teste de peças, com um robô, colocada numa estação de linhas em série, foi definido 
como código para a máquina o “590070010000001”:  
 “59” → Artigo de Venda; 
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 “007” → Montagem e teste; 
 “001” → Sistemas de Linha; 




Figura 5.2 – 1.º nível hierárquico da estrutura 
A estrutura de uma máquina não engloba apenas a sua montagem mas sim, todo o 
procedimento desde a conceção e desenvolvimento pela Engenharia, montagem e termina 
apenas quando a máquina se encontra embalada e pronta a ser transportada para o cliente. 
Ou seja, o “59” da máquina engloba todos os custos de trabalho de engenharia e 
montagem, bem como de todos os materiais utilizados, incluindo os materiais para 
embalamento da máquina.  
A primeira caixa (topo da hierarquia) encontra-se encerrada, pronta para faturar apenas 
quando os subassemblies que esta apresenta (“Filhos”) estiverem finalizados. Dentro do 
“59” encontra-se uma caixa para a Engenharia e outra para o Packaging. 
A estrutura é desenvolvida da mesma forma para todos os conjuntos da máquina. No 
entanto, após esta ser liberta, as montagens referentes à montagem/produção são 
designadas de Ordens de Fabrico (OFs) e as da Engenharia são designadas por Ordens de 
Trabalho (OTs). 
A caixa respetiva à Engenharia diz respeito a todos os trabalhos elaborados pela 
Engenharia, representa as quatro ordens de trabalho para cada departamento: Engenharia 
Mecânica, Elétrica, Automação e Software. Todas estas apresentam quatro operações:  
1. Conceção – Estudo das especificações do cliente, descrição funcional e reuniões; 
2. Desenho – Levantamentos, dimensionamentos de modelos, estruturação de 
subassemblies, reuniões de design, etc.; 
3. Documentação – Preparação dos manuais, etc.; 
4. Testes - Trabalhos na Zeugma integrados na Factory Acceptance Test (FAT) 
interna ou na validação com o cliente, etc.  
Cada operação, para além de conter em M3 toda a informação sobre o trabalho que deve 
ser executado em cada uma, apresenta também o número de recursos disponíveis e as 
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As OTs apresentam uma codificação específica, exemplo para esta máquina: 
 Engenharia Mecânica – “690010010000001”; 
 Engenharia Elétrica – “690010020000001”; 
 Engenharia de Automação – “690010030000001”; 
 Engenharia de Software – “690010040000001”. 
 O “69” diz respeito à produção, “001” à Engenharia e a subfamília é referente a cada 
departamento da Engenharia. Todas as horas de trabalho efetuadas para este projeto são 
registadas dentro destas OTs de modo a apresentar todo o custo referente a cada projeto. 
A seguir à Engenharia temos o Packaging que representa os trabalhos para embalamento 
da máquina. Contém as horas de trabalho para essa tarefa e todos os materiais necessários 
(paletes, caixas, cintas, etc.). Tal como as OTs da Engenharia, o Packaging também tem 
uma codificação própria. A codificação utilizada para este caso é: “690030010000001”. 
Dentro do “69” temos uma família reservada apenas para trabalhos de embalamento 
(finalização) da máquina que é a família “003”. 
Para além dos materiais que constituem o Packaging, como segundo nível hierárquico, 
temos o Factory Acceptance Test (FAT). O FAT representa a máquina já montada e 
funcional. Dentro deste temos o código para a montagem final da máquina e as operações 
para serem efetuados os testes por parte da Automação e as horas extras para reparação 
caso a máquina apresente algo que impeça o bom funcionamento da mesma. O FAT 
apresenta uma única codificação, “690500010000001”. Quando é consultado o catálogo 
da máquina, tanto o cliente como os diversos trabalhadores, conseguem identificar pela 
codificação qual a montagem que diz respeito. Iremos ter então a hierarquia representada 
na Figura 5.3. 
 
Figura 5.3 – 1º e 2º nível completo da máquina 
Após as BOMs da máquina serem elaboradas com todas as especificações, é necessário 
elaborar a estrutura de produto com base nas montagens desenvolvidas no programa 3D 
utilizado na Engenharia (SolidWorks). Nos trabalhos desenvolvidos neste estágio, o Chefe 
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respetiva máquina, decidem como será toda a hierarquia do produto. A Figura 5.4 
apresenta a estrutura de produto completa para a máquina em questão. 
 
Figura 5.4 – Estrutura da FT&BA 
As listas são divididas por sub-montagens e identificadas, tal como os artigos, por um 
order number. Este código irá representar o código da sub-montagem. Como já foi 
detalhado anteriormente (Capítulo 3) a codificação definida para cada artigo permite fazer 
a identificação rápida de que tipo de artigo se trata, o mesmo sucede com a codificação 
das sub-montagens.  
Antes dos testes poderem ser executados é necessário que toda a máquina esteja completa, 
ou seja, toda montada. Para tal, dentro do FAT temos uma montagem designada por Main 
Assembly que diz respeito à finalização dos trabalhos da montagem, estando a máquina 
pronta para serem executados os testes de software e automação, e posteriormente, caso 
seja necessário, alguns acabamentos mecânicos e/ou elétricos.   
A codificação definida para todos os produtos da Zeugma, sejam eles, trabalhos de 
engenharia, trabalhos de montagem, montagem de produtos e/ou de subprodutos é 
definida pelo “Grupo 6”, como apresentado na Tabela 5.1. 
Tabela 5.1 – Codificação dos Assemblies 
Grupo  Função Família  Subfamília Nº Sequencial 
6  X  XXX  XXX XXXXXXX  
 
A codificação utilizada deve ser a mais adequada a cada tipo de montagem. Conforme se 
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distintos. No Anexo A encontra-se uma tabela que apresenta a codificação utilizada para 
os subassemblies. Esta codificação é definida pelo Chefe de Produção e/ou pelo 
responsável da criação das listas de materiais, sendo este último a Estagiária. Assim, 
como para os artigos, o código da montagem deve ser criado contendo uma referência e 
descrição adequadas à sua finalidade. 
A Tabela 5.2 apresenta todos os subassemblies definidos e criados para esta máquina. 
Tabela 5.2 – Codificação das Montagens da FT&BA 
Designação Código do Produto 
FT&BA 590070010000001 
Structure - 1000 610010010000001 
Conveyor End Asm - 2300 610020010000001 
Door Asm - 1100 610050010000001 
Boot Stopper Asm - 3100, 3200 610060010000001 
Reject Box Asm - 1200 610070020000001 
Central Conveyor Asm - 2000 620010020000001 
Unloading Conveyor Asm - 5000 620010030000001 
Pallet Asm - 2200 620010040000001 
Robot Asm - 4000 620030040000001 
M270 Gripper Asm - 4100 620030050000001 
M276 Robot Gripper - 4200 620030050000002 
Lift-Indexer Asm - 2100 620050030000001 
Robot Electrical - Pneumatic Asm - 4300 650010010000001 
FT&BA - Main Assembly 690020010000001 






Mechanical Engineering 690010010000001 
Electrical Engineering 690010020000001 
Automation Engineering 690010030000001 
Software Engineering 690010040000001 
Packaging 690030010000001 
 
Para cada subassembly foi definida a codificação mais adequada consoante a sua 
finalidade. A designação para cada montagem também deve ser adequada, de modo a 
possibilitar uma melhor identificação de qual o subproduto de que se trata. Para tal, como 
se pode verificar na Tabela 5.2, a designação para os subassemblies mecânicos apresenta 
um número de quatro dígitos. O número presente na designação é o número utilizado pela 
Engenharia Mecânica para a identificação dos subassemblies no SolidWorks. Foi definido 
que este número deveria estar contido na descrição do produto, para poder ser feita uma 
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melhor relação entre a aplicação utilizada na Engenharia e o M3. Sendo que esta estrutura 
foi uma das primeiras a ser elaborada, tal ajudou no processo de adaptação e de aquisição 
de conhecimentos, não só por parte da Engenharia mas também por parte dos operadores 
de montagem em relação à utilização do M3. Futuramente, em novas estruturas a relação 
entre os subassemblies e o M3 será feita apenas pela designação e pelo código de 
subproduto que terá de estar presente e ser igual em ambas as aplicações, pois todos os 
desenhos em 2D e as listas de materiais terão presentes estes códigos. 
A montagem principal encontra-se dividida em várias submontagens, que por sua vez são 
constituídas ou não por outras submontagens. Dentro do Main Assembly encontra-se um 
subassembly para a estrutura da máquina. Esta é constituída por vários artigos e pelas 
respetivas operações, e por duas submontagens, sendo estas uma montagem individual 
para a porta e outra para a caixa (Reject Box). Dando como exemplo esta montagem, 
temos um exemplo de como será a BOM na Tabela 5.3. 
 













10 500 Door Assembly - 1000 Door Assembly - 1000 610050010000001 1 1 UN Zeugma 
20 500 
Reject Box Assembly - 
1200 
Reject Box Assembly - 
1200 
610070020000001 1 1 UN Zeugma 
30 500 Protection 
590070010000001-
1001 
510050030000001 2 2 UN Cubotónic 
  500 Assembly Mechanical 1 AMEC 2 2 horas   
 
No M3 podemos ter exatamente a informação que está representada na Tabela 5.3. Dentro 
do código da montagem é criada uma ou mais operações. Para diferenciar o número da 
operação da sequência do número dos artigos optou-se, por exemplo, por definir que as 
operações fossem iniciadas com o número “500” e seguindo a sequência de 10 em 10. Já 
os artigos dentro de uma lista apresentam apenas uma sequência de 10 em 10, pois devido 
a posteriores alterações na BOM, poderá ser necessário adicionar novos artigos e, 
dependendo da melhor posição, poderão ter de ser acrescentados entre artigos existentes 
na lista, de modo a que fiquem na posição correta.  
Um subproduto pode apresentar mais do que uma operação em que cada operação 
apresenta os seus artigos respetivos para montagem. Ao serem colocados os artigos na 
lista é indicado o número da operação a que os artigos pertencem. No caso deste 
subassembly apenas temos uma operação para montagem da estrutura. O M3 interpreta a 
lista de cima para baixo, ou seja, começa pelo número “10” e termina no último artigo ou 
operação. Isto é, sendo o item número “10” e o “20” um subproduto, esta montagem 
apenas se inicia quando ambos os subassemblies (“Filhos”) estiverem terminados. Ele 
manda fabricar todos os subprodutos e comprar todos os artigos que o contêm e só depois 
dará início à primeira operação para montagem deste subproduto. Mais uma vez é aqui 
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possível avaliar a importância de uma estrutura de produto bem definida bem como todo 
o planeamento de fabricação da máquina. 
O M3 apresenta toda a informação dos artigos bem como das quantidades unitárias 
necessárias para a fabricação de um subproduto. No caso deste subassembly ter de ser 
fabricado mais do que uma vez, apareceriam não só a quantidade de fabricação, mas 
também a quantidade de compra total de todos os artigos necessários dentro desta lista 
referente a este subproduto (quantidade total). A unidade de medida das operações é em 
horas e é representado o número planeado de recursos necessário para a execução dos 
trabalhos (“Number of Resources”).  
 
5.3.1 Codificação dos subprodutos 
No Anexo A encontra-se uma tabela com toda a codificação utilizada para todas as 
submontagens utilizadas, de momento, pela Zeugma. No entanto, nem todos os 
colaboradores da empresa podem seguir as mesmas regras. Para haver um melhor 
esclarecimento é necessário uma pequena explicação sobre em que casos se aplica cada 
função dentro do “Grupo 6”, das submontagens. 
A primeira função dentro da codificação dos subassemblies é o “1 – Structure”. Todas as 
montagens que se iniciam com “61” são relativas à estrutura ou ao sistema, e tudo o que 
estiver diretamente dependente deste, como por exemplo, suportes, caixas, resguardos de 
segurança, janelas, acessos, fixações ao chão da estrutura, plataformas e outros acessos 
necessários.  
A segunda função designa-se por “Line Handling”. Esta função aplica-se a todos os 
subassemblies que dizem respeito a sistemas de transporte de um produto. Estes podem 
efetuar operações, tais como, guiar, posicionar, deslocar, transferir, movimentar, etc. Ou 
seja, executam movimentos de transporte do produto de um ponto para outro ou para 
vários pontos distintos. 
De seguida temos representado na codificação o dígito três para todas as montagens de 
partes das máquinas que executem a manipulação/transformação/tratamento do produto. 
Esta função designa-se por ”Process“, e refere-se a operações tais como marcar, furar, 
identificar, pode envolver a utilização de produtos químicos, o tratamento da temperatura, 
pressão, etc. 
A quarta função diz respeito a trabalhos de automação e controlo. Designa-se por 
”Automation and Control“ e tal como o nome indica refere-se a todos os trabalhos de 
automação necessários para o funcionamento da máquina, isto é, trabalhos de 
desenvolvimento de software, redes de comunicações, intercâmbio de sinais com outros 
sistemas, Human Machine Interfaces/ Operator Panels (HMIs/OPs), sistemas de 
supervisão, etc. Esta codificação envolve mão-de-obra e materiais, tais como, cabos, 
conversores, software, interfaces, licenças, etc. necessários para o projeto. 
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Na codificação dos subassemblies também há uma função reservada para subconjuntos 
onde existam funções pneumáticas, o que inclui todos os trabalhos e artigos pneumáticos. 
Esta função é definida por ”5 – Fluids“ e inclui unidades pneumáticas e de lubrificação, 
estações hidráulicas e unidades de tratamento do ar. 
A sexta função representa todas as submontagens que abrangem todos os trabalhos e 
materiais elétricos. Engloba as tarefas relativas à fabricação dos subprodutos elétricos, 
montagens, verificações, certificação e colocação em serviço de todos os equipamentos 
elétricos. 
Por último está definida a função “9 – Production“, para todos os trabalhos de engenharia 
bem como para todos os trabalhos necessários para embalamento e testes finais de 
funcionamento da máquina. Inclui todas as tarefas essenciais para colocação em serviço 
da máquina, identificação e resolução de problemas de funcionamento que possam surgir. 
 
5.3.2 Definição dos códigos para os subassemblies 
A empresa e o cliente ao conhecerem a codificação identificam rapidamente pelo código 
qual a montagem que se trata dentro da estrutura da máquina. Na codificação, a empresa 
definiu uma função apenas para as estruturas das máquinas, a qual apresenta várias 
famílias e subfamílias. Para a estrutura em questão, visualizando as montagens da 
esquerda para a direita, dentro do Main Assembly, temos uma sub-montagem designada 
por “Structure“ (Figura 5.5), sendo apenas a montagem do “esqueleto” da máquina, 
definiu-se o código “610010010000001”: 
 “61” → Estrutura (Structure); 
 “001” → Estrutura/ esqueleto (Frame); 
 “001” → Estrutura/ esqueleto (Frame). 
 
Figura 5.5 – Structure 
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Todos os subassemblies que dizem respeito à estrutura, montagem de portas, proteções, 
etc, pertencem à função “61”. Como se pode observar na Figura 5.5 o “61” é definido 
para toda a estrutura (parte externa) da máquina. Dentro da sub-montagem da estrutura 
temos mais duas submontagens, a da porta, designada por “Door Assembly” (Figura 5.6) 
e a da caixa de alocação de material, “Reject Box Assembly” (Figura 5.7). Uma vez que 
ambas as submontagens são referentes e constituem parte da estrutura da máquina o 
código definido terá de pertencer à função “61 – Estrutura”. Visto que a primeira é uma 
montagem mecânica de uma porta, apresenta como código “610050010000001”. Esta 
sub-montagem é onde o operador insere os artigos a serem utilizados.  
“61” → Estrutura (Structure); 
 “005” → Portas e Proteções (Doors & Guards); 
 “001” →Portas (Doors). 
 
Figura 5.6 – Door Assembly 
Sendo a segunda uma submontagem de uma caixa, a qual pertencente à estrutura da 
máquina, foi definido para esta o código “610070020000001”. A caixa permite a alocação 
do material rejeitado, sendo esta considerada como um acessório independente com vista 
a auxiliar o processo pertence à “007 - Facilities”. 
“61” → Estrutura (Structure); 
 “007” → Facilidades (Facilities); 
 “002” → Caixas (Enclosures). 
Ao não haver nenhuma codificação definida para este tipo de montagem adicionou-se 
uma família nova para estes “extras” da máquina que facilitam todo o processo de 
fabricação. Caso existisse uma codificação para este tipo de sub-montagem teríamos uma 
família para cada parte da máquina, o que seria impossível, pois não teríamos dígitos 
suficientes para tal, o “Grupo 6” não seria suficiente, resultando num grande número de 
grupos e funções, o que seria contra todas as regras de codificação.  
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Figura 5.7 – Reject Box Assembly 
Ao lado do subassembly da estrutura temos o subassembly designado por “Central 
Conveyor Assembly“ (Figura 5.8). Esta sub-montagem enquadra todo o local de 
montagem e teste das ignições. Sendo um sistema de transporte do produto foi definido o 
código “620010020000001”: 
“62” → Linha de Montagem (Line Handling); 
 “001” → Esteira/Transportador (Conveyor); 
 “002” → Montagem do Transportador (Conveyor Assembly). 
 
 
Figura 5.8 – Central Conveyor Assembly 
Dentro desta submontagem temos mais três submontagens - montagens mais pequenas 
que necessitam de uma ordem de fabrico à parte para a sua fabricação: 
· Lift-indexer assembly (620050030000001) – Montagem de peças que permitem 
efetuar o movimento no eixo y, em que desloca o produto entre dois pontos; 
“62” → Linha de Montagem (Line Handling); 
“005” → Movimentação (Guide and Position); 
“003” → Unidade de Indexação (Indexing Unit). 
· Pallet assembly (620010040000001) – Montagem de uma base onde são 
executados os testes de funcionamento das ignições. 
 “62” → Linha de Montagem (Line Handling); 
“001” → Transportador (Conveyor); 
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“004” → Palete (Pallet). 
· Conveyor end assembly (610020010000001) – Montagem de peças que formam 
uma “cobertura”/suporte onde são interligadas todas as partes da transportadora. 
“61” → Estrutura (Structure); 
“002” → Cobertura (Cover); 
“001” → Cobertura (Cover). 
Na ordem de fabrico da “Central Conveyor Assembly” encontram-se todos os materiais 
necessários bem como todas as operações com as horas de trabalho para montagem destes 
três subassemblies. 
De seguida temos uma sub-montagem referente a um sistema de travamento. Na 
Figura 5.9 pode-se visualizar a parte da máquina a que esta montagem se refere. Sendo 
este tipo de sistema considerado um dispositivo de segurança individual pertence à 
família dos sistemas de segurança da máquina, para tal foi definido o código 
“610060010000001”: 
“61” → Estrutura (Structure); 
 “006” → Mecanismos de Segurança (Safety devices); 
 “002” → Travão (Stopper). 
 
Figura 5.9 – Boot Stopper Assembly 
Temos também um subassembly referente ao robô (Figura 5.10), o qual também apresenta 
uma codificação bem definida e apropriada à função. O robô pertence à função “2” uma 
vez que efetua o transporte do produto, assim para a montagem do robô temos o código 
“620030040000001”: 
“62” → Linha de Montagem (Line Handling); 
 “003” → Pegar e Colocar (Pick and Place); 
 “004” → Robô (Robot). 
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Figura 5.10 – Robot Assembly 
Considerou-se importante colocar a montagem das garras do robô, bem como toda a parte 
pneumática do robô em subassemblies separados. Assim para que seja executada a sub-
montagem do robô terão de ser efetuadas primeiro três sub-montagens: 
· M 270 gripper assembly (620030050000001) – Montagem da garra do robô para 
a peça M270; 
· M276 robot gripper (620030050000002) – Montagem da garra do robô para a 
peça M276; 
“62” → Linha de Montagem (Line Handling); 
“003” → Pegar e Colocar (Pick and Place); 
“005” → Garras (Grippers). 
· Robot electrical-pneumatic assembly (650010010000001) – Montagem de toda a 
parte pneumática do robô. 
“65” → Fluidos (Fluids); 
“001” → Unidades Pneumáticas (Pneumatic Units); 
“001” → Sopro. 
Como última montagem mecânica deste nível da estrutura de produto temos uma 
montagem designada por ”Unloading Conveyor Assembly“ (Figura 5.11). Esta 
sub-montagem refere-se à passadeira de descarga dos artigos produzidos. Foi definido 
para esta sub-montagem o código “620010030000001”: 
“62” → Linha de Montagem (Line Handling); 
“001” → Transportador (Conveyor); 
“003” → Transportador (Conveyor). 
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Figura 5.11 – Unloading Conveyor Assembly 
Por último, antes de poderem ser iniciadas as operações da montagem principal (“Main 
Assembly”) definimos na estrutura de produto um subassembly para toda a montagem 
elétrica da máquina. A codificação para as montagens elétricas apresenta como função o 
código “66”, como se trata de uma montagem elétrica geral esta exibe o código 
“660010010000001”: 
“66” → Montagem Elétrica (Electrical); 
“001” → Projeto (Project); 
“001” → Projeto Elétrico (Electrical Project). 
Este subassembly contém uma operação para efetuar todas as ligações elétricas 
necessárias e três submontagens elétricas. Estas submontagens dizem respeito a trabalhos 
de montagem e eletrificação de caixas e de consolas de comando elétricas associadas à 
máquina: 
·  C34 (660100010000001) – Montagem da caixa de comando principal da máquina 
(Figura 6.12): 
“66” → Montagem Elétrica (Electrical); 
“010” → Fabricação do Armário Elétrico (Cabinet Manufacturing); 
“001” → Armário Principal (Main Cabinet). 
· CB34.1 (660120010000006) – Montagem da consola de comando da máquina: 
“66” → Montagem Elétrica (Electrical); 
“012” → Fabricação da Consola (Console Manufacturing); 
“001” → Consola Principal (Main Console). 
· C31X (660100020000001) – Montagem da segunda caixa de comando da 
máquina (Figura 6.12): 
“66” → Montagem Elétrica (Electrical); 
“010” → Fabricação do Armário Elétrico (Cabinet Manufacturing); 
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“002” → Segundo Armário (2nd Cabinet). 
 
 
Figura 5.12 – C34 e CB31X 
Após serem finalizadas todas estas sub-montagens, ou seja, após todos os subconjuntos 
estarem fabricados e verificados eletricamente, procede-se à execução de todos os 
trabalhos de eletrificação geral, bem como de todos os trabalhos mecânicos finais de 
montagem da máquina. Estes trabalhos estão incluídos no Main Assembly, o qual 
apresenta o código “690020010000001”: 
“69” → Produção (Production); 
"002” → Montagem (Assembling); 
“001” → Trabalhos Mecânicos e Elétricos (Mec.+Elec.). 
Toda a codificação dos subassemblies da máquina foi definida tendo em conta todos 
pontos e funções de cada parte da máquina, sendo este um processo, que embora pareça 
simples é de extrema importância para a compreensão do funcionamento da máquina por 
parte de todos os departamentos da empresa como também para os processos de logística 
e gestão. 
As máquinas fabricadas pela Zeugma apresentam uma estrutura de produto com todos os 
respetivos subprodutos codificados com a mesma exigência. 
5.4 Criação da estrutura em M3 
Nesta fase toda a estrutura se encontra- elaborada no ficheiro Excel que pode ser 
consultado por todos os departamentos da empresa, bem como todas as listas de materiais 
pertencentes a cada montagem. Os códigos de toda a estrutura da máquina encontram-se 
criados na base de dados da empresa em estado “10 – Artigo Provisório”. A Estagiária e 
o responsável por cada montagem são os únicos com permissão para executar a aprovação 
do código e só depois pode ser alterado o seu estado para “20 - Artigo Libertado”.  
A Estagiária procede então à criação da estrutura no M3. Um código para conter estrutura 
tem de ser criado no “M3 Estrutura de Produto” como tipo “PRD – Estrutura de 
Produção”, para que o M3 faça os cálculos necessários para todas as estruturas deste tipo 
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(Figura 5.13). Outro tipo de estrutura é a estrutura “KIT” que, tal como o nome indica, 
são artigos de compra que são vendidos como “kits”/conjuntos. No entanto, consoante o 
tipo de estrutura, existem certas funções que só podem ser executadas em produtos com 
o tipo de estrutura “PRD”, tais como: 
· Cálculo das necessidades; 
· Cálculo de prazos; 
· Configuração; 
· Lista de materiais resumida. 
 
Figura 5.13 – M3 - Estrutura de Produto 
Aquando da criação do número de produto na estrutura, é definido o responsável pela 
sub-montagem. Estando o artigo criado, é necessário então proceder à criação das 
operações e à alocação dos artigos em cada subassembly. É um procedimento moroso 
uma vez que os artigos são inseridos um a um dentro do M3 com as respetivas 
quantidades. Este procedimento deve ser efetuado com especial atenção pois um engano 
num código pode resultar em prejuízos para a empresa.  
De seguida é necessário criar as operações para cada subassembly. Uma operação 
apresenta um número que quando combinado com o número de produto forma uma 
entidade única. Para cada número de operação é necessário introduzir o tipo de Centro de 
Trabalho onde a operação deve ser efetuada. Os centros de trabalho para os operadores 
de montagem pode ser do tipo: 
· AELE – Montagem Elétrica; 
· AMEC – Montagem Mecânica; 
No caso das ordens de trabalho para a Engenharia os centros de trabalho podem ser do 
tipo: 
· EMEC – Engenharia Mecânica; 
· EELE – Engenharia Elétrica; 
· EAUT – Engenharia de Automação; 
· ESOF – Engenharia de Software. 
Cada centro de trabalho já apresenta o número de recursos disponíveis, bem como o 
cálculo da capacidade de carga para cada um. 
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O número da operação também indica a ordem em que as operações devem ser efetuadas, 
relativas ao produto. Quando é criada uma operação, seja de que tipo for, é essencial 
colocar a informação com o nome da operação, tempo de execução e toda a descrição da 
operação. Posteriormente essa informação será consultada por todos os intervenientes, a 
qual deve ser explícita e o mais precisa possível. 
Após as operações estarem bem definidas segue-se a alocação dos artigos. Cada linha de 
material deve conter o número de operação respetivo e a quantidade utilizada na 
montagem. O estado de todos os materiais dentro da estrutura de produto deve ser 
confirmado, uma vez que alguns podem estar inativos (estado “90”), pode ser um artigo 
com stock limitado, ou um substituto de outro. Neste último caso, ao acabar o stock o 
artigo passa automaticamente para o estado “90” e deve ser substituído manualmente pelo 
artigo correspondente. Caso o artigo esteja em estado “10 – Artigo Provisório”, é 
essencial avisar o Departamento de Compras, pois ainda não está definido na base de 
dados o preço do artigo bem como a informação do fornecedor. Apenas o Departamento 
de Compras pode aprovar o artigo e libertá-lo para o estado “20”.  
Todas as montagens devem estar distribuídas dentro do M3 como está representada toda 
a hierarquia do produto. O código do produto, “590070010000001”, deve conter dentro 
da sua lista os códigos que dão origem às ordens de trabalho da Engenharia e o código do 
Packaging (“690030010000001”). Só assim o M3 consegue estabelecer a ligação entre 
todos os subassemblies respetivos ao código de venda do produto principal.  
Após a estrutura estar definida no M3 com todas as listas de materiais carregadas, esta 
encontra-se pronta a ser libertada.  
A estrutura de produto também apresenta um determinado estado. Esse estado é apenas 
alterado pelo chefe de produção. Estes podem ser: 
· Estado “10” – Produto provisório. Não é possível libertar quaisquer ordens de 
fabrico, no entanto podem ser efetuados cálculos. 
· Estado “20” – Produto definitivo. É possível libertar ordens de fabrico. 
· Estado “90” – O produto está bloqueado/fora do stock. Não é possível libertar 
quaisquer ordens de fabrico nem efetuar cálculos. 
Para uma estrutura poder ser liberta é necessário: 
· Apresentar todos os materiais em estado “20”; 
· Ter todas as operações com as respetivas horas para o M3 poder executar os 
cálculos; 
· Ter todos os códigos dos subprodutos em estado “20”; 
· Ter o estado da estrutura em estado “20”. 
Apresentando todos os requisitos necessários e todos os procedimentos executados a 
estrutura encontra-se pronta a ser liberta. 
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5.5 Ordens de Fabrico 
Na indústria todos os produtos fabricados apresentam uma Ordem de Fabrico. Uma 
Ordem de Fabrico/Ordem de Produção (OF/OP) apresenta todas as especificações do 
produto com as respetivas descrições das operações, matérias-primas, datas planeadas 
para fabricação e as quantidades necessárias. Pode-se dizer que é como uma fotografia 
retirada à estrutura de produto, pois a partir do momento em que uma ordem de fabrico é 
liberta deixa de ter ligação à estrutura. Se for necessário efetuar alterações na estrutura, 
estas alterações não serão refletidas nas ordens de fabrico. Caso sejam feitas modificações 
das quantidades dos artigos, eliminação ou inserção de materiais é necessário alterar em 
ambos os locais.  
Uma ordem de fabrico passa por diversos estados, os principais são: 
1. Ordem de fabrico planeada; 
2. Ordem de fabrico firme; 
3. Ordem de fabrico encerrada. 
O código do produto final, “590070010000001”, encontra-se no estado “20”, aprovado 
pelo Departamento de Vendas. Quando as ordens de fabrico planeadas são consultadas 
apenas aparece o código “Pai”, com a data planeada igual à data de entrega do produto ao 
cliente. 
Assim que todas as listas e a estrutura de produto estiverem em estado de libertação, o 
Chefe de Produção liberta a ordem de fabrico planeada do produto final. Após libertar o 
código do produto, o M3 cria todas as OFs planeadas para as submontagens 
correspondentes a esse artigo. Visto que o produto final já se encontra associado a um 
número de projeto, todas as submontagens irão apresentar o mesmo número de projeto.  
Consoante a data planeada de entrega do produto final, o M3, ao criar todas as ordens de 
fabrico planeadas associadas a esse produto, irá fazer o cálculo para as datas de fim e de 
início subtraindo o tempo das operações de todas as montagens. Caso a data de entrega 
da máquina seja, por exemplo no dia 28 de dezembro de 2014, o M3 “desloca” as datas 
para trás, subtraindo o número de horas. Se o Packaging apresentar uma operação que 
demore dezasseis horas, este irá ter como data de início planeada para o dia 26 de 
dezembro de 2014, sucedendo o mesmo para todas as outras submontagens.  
No entanto, nem todas as datas propostas pelo M3 correspondem à realidade, pois o Chefe 
de Produção pode não concordar, pretendendo que as ordens de fabrico tenham início em 
datas diferentes. Deste modo, o M3 permite fazer o replaneamento de todas as ordens de 
fabrico planeadas. O chefe de produção replaneia as ordens de fabrico tendo em conta 
uma resposta por parte do Departamento de Compras para que todos os materiais possam 
estar nas instalações da empresa a tempo. Contudo, o M3 também efetua o cálculo para 
entrega dos materiais e caso não seja possível, consoante as datas de entrega de cada 
artigo, notifica que a OF deve ser replaneada. Este aviso pode ser contrariado se o 
departamento das compras concordar. 
As ordens de fabrico após serem libertas passam a ordens de fabrico firmes. A partir do 
momento em que uma OF é liberta o M3 começa a alocar o material das listas, caso exista 
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em stock e lança ordens de requisição planeadas para o Departamento de Compras, dos 
artigos que necessitam de ser comprados.  
Nas ordens de fabrico firmes é permitido visualizar: 
· Estado do material mais baixo – Permite verificar se todos os artigos já foram 
consumidos ou não, se o último estado for Picking, quer dizer que todos os artigos 
já estão nas instalações da Zeugma, caso o estado seja “em reserva” significa que 
ainda falta material - pode já apresentar uma ordem de compra ou não; 
· Estado mais alto da operação – Permite verificar se a ordem de fabrico já foi 
iniciada pelos operadores de montagem; 
· Estado da OF – Confirmação do estado da ordem de fabrico, se está aberta ou 
encerrada. 
A partir do momento em que uma ordem de fabrico é liberta, todo o processo é crítico, 
pois podem ocorrer várias solicitações por parte da Engenharia para efetuar alterações nas 
listas de materiais. Essas alterações são efetuadas pela Estagiária e devem ser feitas com 
muita atenção, sendo preciso por vezes ter uma atitude crítica. O Departamento de 
Engenharia executa diariamente alterações nos desenhos da máquina e pode solicitar que 
sejam retirados alguns artigos das listas.  
A Figura 5.14 e a Figura 5.15 apresentam um fluxograma das ordens de fabrico, desde o 
desenvolvimento das listas de materiais ao encerramento das ordens de fabrico. Neste 
fluxograma pode-se observar que as alterações feitas nas BOMs podem ocorrer em 
qualquer fase do processo, o que pode provocar vários atrasos de desenvolvimento das 
montagens bem como eventuais erros de dados e planeamento.  
No momento em que as listas de materiais estão finalizadas é criada a estrutura com as 
várias sub-montagens no M3 e são colocados todos os materiais dentro de cada uma. São 
colocadas todas as operações com as respetivas horas de montagem e a estrutura de 
produto é liberta após estar finalizada. Cada sub-montagem cria uma ordem de fabrico 
planeada e é efetuado todo o planeamento do projeto. No momento em que uma ordem 
de fabrico é gerada são criadas automaticamente ordens de compra planeadas. Após o 
planeamento das ordens de fabrico, estas são libertas, podendo ocorrer posteriormente, 
ou não, alterações, eliminação e inserção de material. Ao ser colocado mais material nesta 
fase do processo, este terá de ser inserido dentro da estrutura e dentro das ordens de 
fabrico respetivas, tendo de ser um processo manual. Neste caso, apenas o material 
inserido na OF gera necessidades de compra e não o material inserido na estrutura, ou 
seja, neste momento passam a ser duas listas “diferentes” sem ligação direta.  
Todo o material é encomendado e rececionado para iniciação da montagem da máquina. 
Poderão ocorrer novas alterações nas listas nesta fase uma vez que se inicia a montagem. 
Pode haver alterações em peças e encomendas de novas. Quando cada subassembly é 
concluído, as ordens de fabrico são encerradas. 
PROJETO DETALHADO - UPGRADE SYSTEM FINAL TESTS AND BOOT ASSEMBLY  CAPÍTULO 5 
 
Cláudia Alexandra Coimbra Serrão  59 
 
 
Figura 5.14 – Fluxograma das Ordens de Fabrico (1 de 2) 
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Figura 5.15 – Fluxograma das Ordens de Fabrico (2 de 2) 
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Para efetuar alterações nas listas é preciso ter em conta estes três estados. Caso o artigo 
esteja em “Reserva” é necessário verificar se apresenta uma ordem de compra. Se o artigo 
ainda não tiver sido solicitado ao fornecedor, não existe problema em retirar o código do 
artigo da lista, caso já tenha sido encomendado é essencial verificar se a encomenda pode 
ser cancelada contactando o fornecedor, ou verificar se o artigo poderá ser utilizado para 
outros fins. Sendo possível esta última opção, retira-se o artigo da lista e quando der 
entrada nas instalações da empresa fica alocado ao armazém. Se não for possível cancelar 
a encomenda e se o artigo não for utilizável para outras montagens, então fica alocado ao 
projeto, apresentando o custo no respetivo projeto (“Waste”).  
 Se o artigo já estiver em Picking ou consumido significa que já está nas instalações da 
empresa e que está reservado ao projeto. Neste estado apresenta as mesmas opções que 
no anterior, no entanto, caso o artigo seja retirado da lista é necessário avisar o 
Responsável pelo Armazém que o artigo já não será utilizado. Explicando melhor este 
último processo: após uma OF ser liberta, os respetivos artigos passam por vários estados: 
1. Ordem de compra planeada; 
2. Ordem de compra firme; 
3. Entrada em armazém; 
4. Entrada em inspeção; 
5. Entrada em picking; 
6. Consumido no projeto. 
Após o artigo passar pelo processo de inspeção sai uma folha de picking com a informação 
de qual o número de projeto e o número da ordem de fabrico com que o artigo será 
utilizado. No armazém encontram-se várias Boxes para as diversas OFs, sendo os artigos 
colocados nessas Boxes, O Responsável do Armazém indica no M3 a localização da 
respetiva Box no M3 dando então a linha desse material como consumida. As Boxes são 
então encaminhadas para a fábrica para que os operadores possam utilizar todos os 
materiais. Assim, se o artigo já tiver sido consumido terá de ser retirado da respetiva Box 
e colocado em armazém. 
Idealmente não deveriam ser efetuadas alterações nas ordens de fabrico, pois estas podem 
causar graves consequências na empresa se não forem bem efetuadas. Contudo, é 
inevitável que existam alterações nas listas uma vez que a empresa desenvolve protótipos, 
o que pode sempre conduzir a que haja modificações nos subprodutos. 
Uma operação apenas é iniciada quando o Operador de Montagem inicia os seus 
trabalhos. Este regista todas as horas de trabalho efetuadas por ordem de fabrico dentro 
do M3.  
Na Figura 5.16 apresenta-se uma imagem retirada do M3 que ikustra uma linha de 
operação para uma determinada ordem de fabrico. É apresentado o número de horas 
planeadas para essa operação, bem como o número total de horas registado pelos 
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operadores. Como os trabalhos referentes a essa OF já foram iniciados e se encontram a 
decorrer, a OF encontra-se em estado “60 – OF Iniciada”. Quando o operador finaliza a 
respetiva operação indica-a como terminada no M3.  
A Figura 5.16 também permite visualizar o tempo total de perturbações que ocorreram 
por ordem de fabrico. Estas perturbações podem ser originadas devido a: 
· Falta de material; 
· Especificações dos desenhos incorretas por parte da Engenharia; 
· O material fornecido pelo fornecedor pode não cumprir os requisitos necessários; 
· Falha de comunicação; 
· Falta de recursos. 
Todas estas perturbações têm custos para o projeto, pois podem resultar no não 
cumprimento da data planeada de entrega do produto ao cliente, atrasando todo o processo 
normal de fabrico. 
 
Figura 5.16 – Registo de horas no M3 
Quando todos os materiais das OFs se encontram consumidos e todas as operações 
terminadas, a Estagiária procede ao encerramento das OFs dando entrada em produção 
no M3 de todos os subprodutos acabados, o que permite ao Departamento de 
Contabilidade efetuar a faturação do produto final.  
Sempre que é dada entrada em produção de um subproduto é originado automaticamente 
um número de lote para o respetivo produto, para que seja possível a rastreabilidade de 
todos os constituintes de uma máquina.  
5.6 Compras e Armazém 
Com o objetivo de conhecer todo o processo pelo qual todos os artigos presentes nas OFs 
passavam, e todos os impactos e influências que estes poderiam causar, a Estagiária 
participou em algumas funções dentro da empresa. Participou não só no desenvolvimento 
das BOMs e alterações de peças no SolidWorks, como também no Departamento de 
Compras e no Armazém. 
No Departamento de Compras os artigos são processados de acordo com as quantidades 
de compra necessárias para todos os projetos e não de forma individual para cada um. A 
Zeugma negoceia com os fornecedores os preços dos artigos para uma determinada 
quantidade sempre que possível e sempre que se justifique.  
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No âmbito da colaboração com o Departamento de Compras e com o Armazém, a 
Estagiária efetuou: 
· Confirmação das encomendas; 
· Atualização das datas e preços unitários dos artigos; 
· Contacto com os fornecedores para solicitar os pedidos de confirmação para as 
datas de entrega, preços unitários e quantidades; 
· Libertação de ordens de compra. 
Os prazos de entrega dos artigos são de elevada importância uma vez que têm influência 
direta no desenvolvimento e execução das montagens e consequentemente, caso haja 
atraso na entrega, poderá significar atraso na entrega do produto acabado ao cliente. 
A Figura 5.17 apresenta um fluxograma demonstrando a influência que uma estrutura 
representa para as compras após liberta. Assim que são geradas Ordens de Compra (OCs) 
planeadas estas são processadas por fornecedor, é enviado uma ordem de compra para 
este e solicitados preços e datas de entrega das encomendas. As alterações nas listas das 
ordens de fabrico podem provocar alterações do planeamento das mesmas e 
consequentemente “atrasos” nas OCs, novas solicitações de confirmação de datas e 
atrasos nas montagens da máquina. 
Em armazém a Estagiária adquiriu conhecimentos acerca de todos os pontos de passagem 
dos materiais, desde a entrada e confirmação destes nas instalações da empresa até ao 
momento em que se encontram disponíveis na produção para montagem. 
A Figura 5.18 apresenta um fluxograma com todo o processo efetuado em armazém, 
desde a entrada do material nas instalações ao consumo do mesmo para montagem do 
produto pretendido. Após a entrega dos materiais na Zeugma é necessário efetuar vários 
procedimentos, tanto no M3 como fisicamente: 
· Receção da mercadoria – É dada entrada do material, confirmando todos os artigos 
e respetivas quantidades relativamente à informação na guia de remessa do 
fornecedor; 
· Controlo de qualidade – É efetuado o controlo de qualidade de todos os artigos: 
 Confirmação do número de certificado; 
 Confirmação do estado físico do artigo (superfícies uniformes, danos no 
equipamento, material partido ou riscado, material bem acondicionado, 
danos na embalagem, etc.); 
· Entrada em armazém (Guia de Aviamento) – Caso o artigo esteja presente numa 
OF sai uma folha de picking com o número de projeto e o número de OF, bem 
como com as quantidades necessárias do artigo – artigo reservado para o projeto. 
Caso o artigo não apresente nenhum consumo planeado é alocado em stock; 
· Consumo – Após saída do picking o artigo é alocado na Box respetiva, sendo feita 
a guia de aviamento com as quantidades consumidas. 
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Figura 5.17 – Fluxograma das Ordens de Compra 
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Figura 5.18 – Fluxograma do Processo em Armazém 
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6. PROCESSOS DE MELHORIA E KPIs PARA A 
PRODUÇÃO 
Neste capítulo são apresentadas atividades de melhoria dos processos da empresa, que se 
tornaram possíveis devido ao conhecimento e experiência adquiridos na atividade 
principal de desenvolvimento e introdução das novas estruturas de produto. 
Ao desenvolver o trabalho principal de definição das estruturas de produto e codificação, 
assim como a sua integração na aplicação Enterprise Resource Planning (ERP) foram 
identificadas inconsistências de informação, não uniformidade na informação 
armazenada e formatação deficiente de campos de informação. Assim, o conhecimento 
adquirido na definição e integração do novo sistema de codificação foi utilizado para 
efetuar correções com o objetivo de melhorar a qualidade da informação. 
Por outro lado, existia na empresa o objetivo de serem criados Key Performance 
Indicators (KPIs) para a produção, que permitissem estudar o desempenho global e por 
serviço ou departamento da empresa, com vista à sua optimização. O conhecimento 
adquirido no desenvolvimento das listas de materiais e codificação, em relação a todos os 
processos da empresa, permitiu permitiu abordar, ainda que de uma forma inicial, a 
definição de KPIs para a produção. 
6.1 Correção de Informação no M3 
Ao efetuar várias pesquisas de artigos existentes na base de dados do M3 foram 
encontradas diversas incoerências. As pesquisas feitas tinham o intuito de procurar artigos 
para a alocação dos códigos nas listas de materiais. Um dos problemas que surgiram foi 
a não conformidade dos artigos presentes no M3, tanto a nível de descrições como em 
relação às referências dos mesmos. Com vista a alterar este facto, foram adotados vários 
procedimentos para a uniformização da informação referente às listas de materiais. 
Procedeu-se assim à correção exaustiva dos artigos em M3, de descrições e referências, 
bem como à identificação e eliminação de artigos repetidos que apresentavam códigos 
diferentes. 
Foram elaboradas várias listas de Excel para cada família e respetiva subfamília de 
artigos, de modo a serem definidas as melhores regras para a criação e correção de todos 
os artigos. 
A Tabela 6.1 apresenta um exemplo de um artigo que sofreu várias alterações. Algumas 
diferenças encontradas foram: 
· Espaços entre palavras e números, outros continham pontos ou traços; 
· Descrições em Português e Inglês; 
· Falta de informação; 
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· Artigos repetidos; 
· Descrições e referências diferentes para o mesmo tipo de artigo. 
 
Tabela 6.1 – Tabela para correção da lista de parafusos com referência “07151” 
07151 M3 Atual  M3 corrigido 


























































































Para minimizar estes erros e diferenças foram definidas algumas regras para a criação dos 
artigos. Estas regras foram elaboradas nomeadamente para os parafusos, anilhas e porcas, 
de forma a testar a sua aplicabilidade dentro da empresa, pois tratam-se dos artigos mais 
utilizados pela Engenharia no dia-a-dia.  
Algumas regras definidas para os parafusos foram: 
· Utilização do mesmo idioma para todos os artigos – Inglês; 
· Separação entre as designações nas referências “-“ – Deixou de haver espaço; 
· A composição da referência passou a apresentar a ordem: Medida-código 
fornecedor-norma-classe; 
· Tudo em letras maiúsculas.  
Todos os artigos repetidos foram eliminados, e foi alterado o Add-on “Criar Artigos”. 
Sempre que o utilizador digita na referência de um artigo pertencente à estrutura 
hierárquica “21006001”, por exemplo, “M10X30-51050-DIN912-A2-CL70”, a descrição 
é preenchida automaticamente com o nome correto. Regra criada: “DIN912+51050, 
descrição= HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW”. 
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Com a criação das regras os artigos passaram a ser criados da mesma forma permitindo a 
conformidade entre todas as referências e descrições. Após o Add-on ter sido modificado, 
foi efetuada uma manutenção mensal dos artigos para verificação do funcionamento das 
alterações. 
Ao serem alteradas todas as descrições e referências teve de ser feita uma nova rotulação 
dos artigos existentes na produção e no armazém. Foram então criadas novas etiquetas 
para que os artigos estivessem fisicamente em concordância com toda a informação 
contida no sistema de planeamento.  
A Figura 6.1 apresenta um exemplo de um artigo já corrigido no M3. Na Secção 6.2 são 
descritos com mais detalhe os processos executados e apresentado um exemplo para o 
caso particular das anilhas.  
 
Figura 6.1 – Lista corrigida em M3 do parafuso 07000 
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6.2 Criação de Regras 
Após ter sido efetuada a alteração de todos os artigos já existentes, e para que as listas 
continuem uniformes, foi necessário proceder à adaptação de regras para a criação de 
novos artigos. À medida que a Engenharia procede ao desenvolvimento dos projetos, será 
necessário comprar novos artigos e consequentemente estes terão de ser criados. Assim, 
são necessárias regras para que todos os colaboradores criem os artigos da mesma forma.  
As regras (Tabela 6.2) tiveram como base a referência e a descrição dos artigos. Por 
exemplo, ao ser colocado no Add-on “M3_CriaArtigos”, no campo de preenchimento da 
referência, “38130-DIN125-1A”, o software irá preencher automaticamente o campo da 
descrição com “WASHER”. Em caso de dúvidas em relação ao preenchimento da 
referência, ao passar o cursor por cima da mesma esta apresenta um tooltip com a ordem 
e a informação que deve conter. Para o exemplo referido, este apresentaria “MEDIDA-
CÓDIGO FABRICANTE/FORNECEDOR-NORMA”. Assim, a pessoa que irá criar uma 
nova anilha com o código “30130” sabe que a referência teria de ser preenchida primeiro 
com a medida, depois com o respetivo código do fornecedor e de seguida a norma. Teria 
também conhecimento de que a divisão destes elementos teria de ser feita por um traço e 
a informação deveria apresentar apenas letras maiúsculas.  
















































6.3 Nova Biblioteca 
Após terem sido efetuadas as correções no M3, e de terem sido implementadas regras 
para a continuação da harmonização da informação, é necessário também efetuar 
correções no SolidWorks. Sendo os artigos primeiro criados em SolidWorks e as listas 
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surgirem do mesmo, é necessário que também contenha os códigos corretos bem como 
as descrições. A conceção de um projeto é a componente que consome mais tempo. Caso 
o projetista apresente a informação toda sempre por atualizar, este irá desperdiçar muito 
tempo só com os “clicks” necessários em cada operação. Surge então a necessidade de 
atualizar toda a informação em sistema.  
Sendo os parafusos os materiais mais utilizados na Engenharia Mecânica, foram estes os 
primeiros a serem atualizados e, como já foi referido anteriormente, criados de acordo 
com os artigos já existentes no M3. De seguida foi elaborada a biblioteca para anilhas e 
porcas. Posteriormente, ao longo do período de estágio, foram atualizados todos os outros 
materiais.  
6.4 Alertas do M3 
Ao longo do estágio foram criadas diversas estruturas de várias máquinas. Deste modo, 
surgiu a necessidade de existir um maior controlo de toda a informação contida no M3 
referente às estruturas de produto. Para que toda a informação dos estados dos artigos nas 
listas de materiais fosse controlada, desenvolveu-se código em Structured Query 
Language (SQL) para que diariamente fosse lançado pelo M3 um alerta para o email dos 
responsáveis das estruturas (Estagiária e responsáveis pelas diversas montagens elétricas 
e mecânicas), com a informação que deve ser tida em conta.  
Os vários tipos de alertas criados foram:  
· Artigos fabricados em estado “10-Provisório”: 
Alerta para todos os artigos que estão alocados no M3 que se encontram no estado 
“10”. 
· Estrutura em estado “20” – Libertada com componentes no estado “10” – 
Provisório: 
Alerta para, como o nome indica, todas as estruturas que estão em estado 
“20 - Libertada”, que contenham artigos dentro destas no estado “10”. Alerta para 
a necessidade de passar estes artigos para o estado “20” de modo a que sejam 
geradas necessidades de compra. Visto que se os artigos contidos nas Ordens de 
Fabrico (OFs) permanecerem no estado “10” tornam-se invisíveis para o 
Departamento de Compras, pois não são geradas ordens de compra planeadas no 
sistema. 
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6.5 KPIs para a Produção 
Um KPI é a sigla que corresponde a “Key Performance Indicator” ou “Indicador Chave 
de Desempenho”. Este tipo de ferramenta de gestão facilita a transmissão da visão e da 
missão da empresa, ou seja, os objetivos gerais e/ou específicos da empresa.  
Os KPIs são medidas quantitativas ou qualitativas que auxiliam na compreensão e 
interpretação dos resultados da empresa. Assim, é possível saber se a empresa está ou não 
a cumprir os objetivos. Permite que todos os colaboradores possam visualizar o estado 
real da empresa e desenvolver medidas preventivas para o caso de a evolução não estar 
de acordo com o planeado, poder tomar medidas de melhoria para evitar ou minimizar as 
consequências de ocorrências negativas, assim como para melhorar a eficiência do 
processo produtivo. 
Os indicadores podem ser de vários tipos, tais como: indicadores quantitativos, 
qualitativos, de atraso, de entrada, de processo, resultados, práticos, direcionais, 
acionáveis e financeiros [11]. Alguns exemplos de KPIs são: 
- Time to Market → Corresponde ao tempo de lançamento de um produto - tem 
inicio na sua conceção e termina quando se encontra disponível para venda; 
 - Lead Time → Tempo de duração de um determinado processo; 
- Stock Out → Número de vezes ou número de dias que um determinado artigo 
se encontra em stock; 
- Market Share → Parte de mercado que um determinado produto conquistou 
durante um determinado intervalo de tempo; 
- Produtividade Homem/hora → Número de unidades produzidas por cada 
indivíduo; 
- Ociosidade → Percentagem de tempo que uma equipa, unidade de construção 
ou uma máquina ficam sem produzir. 
Um KPI permite fazer o estudo de desempenho de uma empresa nas determinadas áreas 
de serviço ou departamentos, assim como do seu desempenho global [11]. Como estes 
indicadores refletem o comportamento da empresa poderão ser utilizados para otimizar 
os esforços por parte dos colaboradores. 
Os indicadores desenvolvidos têm por objetivo dar algumas respostas às necessidades da 
Produção. Permitem visualizar o planeamento das ordens de fabrico para um determinado 
período de tempo que se pretende consultar, bem como observar se está a decorrer de 
acordo com o planeamento efetuado. 
Os KPIs a desenvolver devem ser baseados nas ordens de fabrico, nos tempos de 
montagem e nas datas planeadas. A Tabela 6.3 apresenta os subassemblies para o projeto 
E140001 e os números das ordens de fabrico correspondentes. 
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Tabela 6.3 – OFs para o Projeto E140001 
Número da OF Descrição Código do Produto 
1090162 FT&BA 590070010000001 
1090163 Structure - 1000 610010010000001 
1090164 Conveyor End Asm - 2300 610020010000001 
1090165 Door Asm - 1100 610050010000001 
1090166 Boot Stopper Asm - 3100, 3200 610060010000001 
1090167 Reject Box Asm - 1200 610070020000001 
1090168 Central Conveyor Asm - 2000 620010020000001 
1090169 Unloading Conveyor Asm - 5000 620010030000001 
1090170 Pallet Asm - 2200 620010040000001 
1090171 Robot Asm - 4000 620030040000001 
1090172 M270 Gripper Asm - 4100 620030050000001 
1090173 M276 Robot Gripper - 4200 620030050000002 
1090174 Lift-Indexer Asm - 2100 620050030000001 
1090175 Robot Electrical - Pneumatic Asm - 4300 650010010000001 
1090176 FT&BA - Main Assembly 690020010000001 
1090190 Assembly Electrical - FT&BA 660010010000001 
1090191 C34 660100010000001 
1090192 CB34.1 660120010000006 
1090193 C31X 660100020000001 
1090194 FAT 690500010000001 
1090195 CB34.2 660100030000001 
1090196 Mechanical Engineering 690010010000001 
1090197 Electrical Engineering 690010020000001 
1090198 Automation Engineering 690010030000001 
1090199 Software Engineering 690010040000001 
1090200 Packaging 690030010000001 
 
Como ponto de partida, foi definido e estudado o KPI que é apresentado no gráfico da 
Figura 6.2. Este KPI apresenta o número de horas planeadas das ordens de fabrico (a azul) 
e o número de horas reais (a laranja). Pode-se verificar que na maioria das ordens de 
fabrico o número de horas reais de trabalho é muito maior do que com o número de horas 
que estava planeado para o projeto. Tal não significa que os operadores demorem mais 
tempo nas suas tarefas por serem lentos, estas diferenças ocorrem devido a perturbações 
na produção (referidas no Capítulo 5). 
CODIFICAÇÃO 
74  Cláudia Alexandra Coimbra Serrão 
 
 
Figura 6.2 – Número de horas planeadas (azul) e reais (laranja) de trabalho por OF  
As causas das perturbações podem ser visualizadas na Figura 6.3. O gráfico apresenta o 
número de perturbações que ocorreram no projeto em questão. Verifica-se que a causa 
principal para o número de horas de trabalho ter sido maior do que o planeado foi o facto 
de ter existido informação incorreta. Esta informação errada pode ter sido causada pelo 
elevado número de alterações nos desenhos e consequentemente nas BOMs, aquando o 
processo de montagem, acrescida pelo fato de a informação disponível estar incompleta. 
Da definição, estudo e análise de resultados deste KPI, pode-se assim concluir que a 
empresa terá de melhorar o processo de comunicação entre os trabalhadores e diminuir o 
número de alterações, realizando apenas as essenciais, quando o projeto se encontra em 
fase de montagem.  
 
Figura 6.3 – Distribuição por tipos de perturbações  
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Tendo sido definido e estudado um indicador exemplo, foram adquiridos conhecimentos 
para que este estudo se possa estender a outros KPIs, e assim permitir um estudo mais 
aprofundado do funcionamento da produção. Esse estudo deverá contribuir para melhorar 
significativamente e continuamente a eficiência do processo produtivo. 
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7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
Tanto as estruturas de produto como a codificação são técnicas cada vez mais comuns e 
importantes na atividade da maioria das empresas. Uma codificação bem definida 
apresenta grandes vantagens relativas à gestão, organização e estruturação de todos os 
projetos, uma vez que se trata de uma ferramenta base que está integrada em todos os 
processos e departamentos da empresa.  
O desenvolvimento de novos produtos é essencial para a competitividade e sucesso das 
empresas, pelo que a eficiência dos processos que lhe estão associados se apresenta como 
um fator fundamental para o êxito das mesmas. Ao longo do trabalho desenvolvido neste 
estágio verificou-se que a definição de uma estrutura de produto possui um grande 
impacto em todo o processo de produção de uma máquina.  
No decorrer de um projeto, uma estrutura de produto bem definida permite otimizar todo 
o processo de desenvolvimento e fabricação de uma máquina. A estrutura de produto 
intervém desde a fase de conceção até à fase de expedição do produto, tendo por isso um 
grande impacto em todos os departamentos de uma empresa. Se um determinado produto 
já apresentar uma estrutura definida, e caso o mesmo produto seja vendido várias vezes, 
a mesma estrutura permite que todo o processo de produção seja mais rápido e eficiente.  
Na Zeugma foi identificada a necessidade de criar um novo sistema de codificação assim 
como estruturas de produto para melhorar a eficiência do processo produtivo. O 
prosseguimento deste objetivo coincidiu com o início do estágio tendo a Estagiária sido 
associada ao seu estudo e implementação. No trabalho desenvolvido ao longo do estágio 
procedeu-se à definição de um sistema de codificação para as montagens adaptado à 
empresa e ao tipo de máquinas que produz assim como ao desenvolvimento das estruturas 
de produto, também designadas por listas de materiais. A codificação e listas de materiais 
desenvolvidas foram inseridas no software de ERP da empresa, inicialmente num projeto 
piloto e posteriormente integradas na produção regular de máquinas. No período de 
estágio foram criadas estruturas de produto para o projeto de dezasseis máquinas. 
No entanto, sendo este um novo processo global adotado pela empresa, ao longo do 
estágio foi-se deparando com várias dificuldades. Uma delas foi a criação de uma 
estrutura de codificação adaptada a todos os setores e a todas as necessidades presentes 
nos processos em que um produto está envolvido. Uma outra dificuldade que surgiu foi 
devida ao elevado número de alterações nas BOMs. Uma máquina apresenta apenas uma 
estrutura, contudo, se essa máquina apresentar mais que uma encomenda, a estrutura ao 
ser liberta irá originar todas as OFs necessárias para uma só máquina. Se forem vendidas 
cinco máquinas as OFs serão multiplicadas por cinco. Isto implica que uma alteração 
tenha de ser efetuada na estrutura e em todas as OFs respetivas. Nos casos que haja um 
número elevado de alterações a serem efetuadas, existe maior probabilidade de ocorrerem 
erros e atrasos ao longo do processo. O processo de efetuar as alterações tem de ser 
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executado com extrema atenção uma vez que o estado do mesmo artigo poderá ser 
diferente de OF para OF, é uma tarefa demorada, e influencia todos os departamentos. 
Assim, conclui-se que as alterações devem de ser no menor número possível e apenas 
devem ser efetuadas quando estritamente necessário.  
Um outro aspeto que foi possível concluir na implementação das estruturas criadas em 
ambiente de produção de máquinas foi que uma estrutura de produto não deve ser 
libertada sem que todos os artigos e subassemblies estejam bem definidos, ou seja, antes 
de iniciar qualquer outro passo seguinte. Desta forma todos os possíveis erros e eventuais 
alterações necessárias são minimizadas, permitindo encaminhar todo o projeto para o 
sucesso, através da boa organização da estrutura de produto.  
No decorrer do trabalho foram encontrados vários outros aspetos relacionados com a 
organização da informação da empresa que necessitavam de ser melhorados. 
Nomeadamente, na definição de regras para a introdução, formatação e coerência de 
dados no software ERP. A Estagiária implementou esses processos de melhoria assim 
como participou na definição inicial de KPIs para a Produção. Estes indicadores têm 
como objetivo o controlo das ordens de fabrico que tiveram origem nas estruturas de 
produto. Um aprofundamento futuro na definição e utilização destes indicadores 
permitirá melhorar significativamente todo o processo produtivo.  
O estágio na Zeugma ofereceu uma oportunidade única para adquirir conhecimentos 
numa área muito importante como é a da melhoria da eficiência dos processos produtivos, 
com integração na indústria de desenvolvimento de máquinas para automação industrial, 
oferecendo uma grande componente de experiência profissional e tendo correspondido a 
todas as expectativas por parte da Estagiária.  
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6 1 Structure 001 Frame 001 Frame 




004 Platforms 001 Platforms 
005 Doors & 
Guards 
001 Doors & Guards 
002 Doors 
003 Guard 
006 Safety devices 001 Stopper 
007 Facilities 001 Ducts 
002 Enclosures 
008 Machine Base 
Assembly 
001 Machine Base 
Assembly 
6 2 Line 
Handling 
001 Conveyor 001 Rotary Tables 




002 Buffer 001 Buffer 
003 Pick & Place 001 1 Axis 
002 2 Axis 
003 3 Axis 
004 ROBOT 
005 Grippers 





005 Guide & 
Position 
001 Bearing house unit 
002 Guide unit system 
003 Indexing Unit 
004 Guides 
005 Tensor System 
006 Dancer Roller 
007 Idler Roller 
008 Stopper 
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007 Feeding 001 Bowl Feeder 
002 Linear Feeders 
003 Step Feeders 
004 Rotary Indexing 
Table 
008 Detection 001 Hole Detector 
002 Sensor Assembly 




001 Palletizer Systems 
010 Web Guiding 001 Pivot Guiding 
002 Shifta Roll 
011 Winding 001 Rewinder 
002 Unwinder 
012 Pull & Brakes 001 Driven_PB 
002 Idler_PB 
013 AGV 001 AGV 
014 Upgrade 001 Electrical 
002 Mechanical 
015 Trim 001 Trim 
6 3 Process 001 Treatment 001 Plasma System 
002 Laser System 









003 Marking & 
Counter 
001 Marking 
002 Marking & Counter 
003 Counter 
004 Soldering & 
Welding 
001 Soldering 
002 Thermo Welding 
005 Video & Vision 001 Strobe Inspection 
002 Camera 
006 Assembly Test 
Station 
001  Test Station 
002 Assembly Station 




001 Punching Stations 
008 Printing 001 Printing Station 
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002 Dryer_PS 







001 Functions, networks, 








001 Functions, networks, 
comm's, DBs, 
interfaces 




003 Sopro + Vácuo 
002 Hydraulic 
Stations 
001 Hydraulic Stations 
003 Lube Units 001 Lube Units 
004 Air Treatment 
Units 
001 Air Treatment Units 
6 6 Electrical 001 Project 001 Electrical Project 
010 Cabinet 
Manufacturing 
001 Main Cabinet/1st 
Cabinet 
002 2nd Cabinet 
003 3rd Cabinet 
004 4th Cabinet 
005 5th Cabinet 
011 Box 
Manufacturing 
001 Main Box/1st Box 
002 2nd Box 
003 3th Box 
004 4th Box 
005 5th Box 
012 Console 
Manufacturing 
001 Main Console/1st 
Console 
002 2nd Console 
003 3rd Concole 
004 4th Console 






002 Unloading (+ID) 
Station 
003 Assembly (+Test) 
Station 
004 Test (+ID) Station 
005 ID Station 
006 Transfer 
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014 Set of Cables 001 Set of Cables 
6 7           
6 8           
6 9 Productio
n 




002 Assembling 001 Mec + Elec 
003 Packaging 001 Mec + Elec 
050 FAT 001 Mec + Elec 
 
 
